

## **AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO**

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

### **DELIBERAZIONE**

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

#### **Provvedimento con Esecutività:**

<b>X</b>	<b>Ordinaria</b>
----------	------------------

	<b>Immediata</b>	<b>Motivazione:</b>
--	------------------	---------------------

	<b>Altre fattispecie</b>	<b>Come indicato nel corpo del provvedimento.</b>
--	--------------------------	---

Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L. 67/88 III FASE - II STRALCIO - OPERE DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTRETTO SANITARIO DI VALLO DELLA LUCANIA - IMPORTO TOTALE € 6.400.000,00. - CUP C75F21001290003 - "SCHEDA INTERVENTO 30". APPROVAZIONE MODIFICHE ELABORATI E QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESCUTIVO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

## **PREMESSO**

**CHE** è attivato l'accordo di programma integrativo della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs n. 502/92, come introdotto dal d.lgs. n. 229/199 sottoscritto in data 23/8/2019 dalla Regione Campania, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la realizzazione del Programma di Investimenti ai sensi dell'art. 20, L. 67/88 - III fase - Il Stralcio per l'importo complessivo di € 1.083.450.286,00 di cui € 1.029.277.771,70 a carico dello Stato, € 54.172.514,30 a carico della Regione;

**CHE** con Decreto n.100 del 20/12/2018, la Regione Campania ha indicato, tra gli interventi da eseguire ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 III fase Il stralcio nel territorio di competenza dell'ASL Salerno i lavori di realizzazione del nuovo Distretto Sanitario di Vallo della Lucania per l'importo complessivo ammesso a finanziamento di € 6.400.000,00 lordi;

**CHE** gli interventi ex art. 20 Legge n. 67/88 sono stati approvati dall'ASL Salerno con Delibera del Commissario Straordinario n. 373 del 14.12.2018 e rientrati nella Programmazione Regionale approvata con Decreto n. 100 del 20.12.2018 avente ad oggetto Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della L. 67/88 - Completamento della III Fase;

**CHE** la realizzazione di nuova sede del Distretto è riportata nella scheda n. 30 del programma ministeriale di finanziamento per l'importo complessivo di € 6.400.000,00;

**CHE** con disposizione PG/216612 del 12/09/2019 è stato individuato l'arch. Maurizio Pilerici dirigente dell'U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali dell'ASL Salerno quale responsabile del procedimento;

**CHE** in ordine ai lavori di che trattasi è stata già predisposta la relativa progettazione dalla quale è risultato che il costo finale dell'intervento, in ragione dell' aumento dei costi delle materie prime che hanno comportato un significativo quanto generalizzato aumento dei prezzi che non farebbe rientrare l'opera più nel finanziamento come precedentemente ipotizzata, ma nella sostanza l'opera sarà funzionante e funzionale grazie all'assorbimento delle attrezzature che saranno reperite in altre strutture aziendali;

## **RILEVATO**

**CHE** la disposizione di cui all'art. 1, comma 310 della legge 23/12/2005, n. 266 del testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis all'Accordo di programma Il stralcio, prevede che le richieste di ammissione a finanziamento degli interventi ivi previsti, corredati dalla progettazione appaltabile, devono essere presentate entro 30 mesi, a pena di revoca del finanziamento, la cui ammissione è subordinata alla trasmissione della progettazione esecutiva, per la necessaria approvazione al Ministero della Salute per il tramite della Regione Campania;

**CHE** il professionista incaricato, Ing. Ruocco Gerardo Aniello, nato a Futani (Sa) il 10/08/63, C.F. RCCGRD63M10D832W, P.IVA 04023680657 (iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Salerno con il n.2725), incaricato della progettazione con Delibera n° 1059 del 06/09/2021, ha trasmesso una prima progettazione di che trattasi, approvata con Delibera n° 390 del 07/04/2023;

**CHE** a causa del recente aumento dei costi dei materiali da costruzione, è successivamente emersa la necessità di utilizzare l'intera somma inizialmente programmata, pari a 6.400.000,00 per la realizzazione dei lavori del Distretto Sanitario con i soli spazi per il Dipartimento di Prevenzione. L'UUCP e il Consultorio Familiare, precedentemente previsti, verranno quindi allocati in strutture di

proprietà dell'Azienda con fondi a carico del bilancio Aziendale;

**CHE** con propria nota prot. 74773 del 11.04.2023, integrata/modificata con nota prot 85036 del 26.04.2023, l'ASL Salerno ha chiesto formalmente la rimodulazione della scheda n. 30, nei termini sotto riportati, al fine di stralciare dall'intervento l'UCCP e il Consultorio Familiare;

**CHE** l'intervento originario, già oggetto di approvazione, risulta pertanto così modificato nella sua definizione:

- da: "Realizzazione della nuova sede del Distretto di Vallo della Lucania comprendente spazi per il Dipartimento di Prevenzione, l'UCCP e il Consultorio Familiare" € 6.400.000,00 (comprensivi di € 960.000,00 per attrezzature), di cui € 6.080.000,00 a carico dello Stato ed € 320.000,00 a carico della Regione, con la seguente descrizione: "L'intervento prevede la realizzazione di un edificio da destinare a nuova sede del Distretto di Vallo della Lucania e comprende: spazi per il Dipartimento di Prevenzione, l'UCCP e il Consultorio Familiare;
- a: "Realizzazione della nuova sede del Distretto di Vallo della Lucania comprendente gli spazi per il Dipartimento di Prevenzione", di importo complessivo di € 6.400.000,00 di cui € 6.080.000,00 a carico dello Stato ed € 320.000,00 a carico della Regione, con la seguente descrizione: "L'intervento prevede la realizzazione della nuova sede del Distretto di Vallo della Lucania comprendente gli spazi per il Dipartimento di Prevenzione".

**CHE** la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n° 225 del 28/04/2023, ha approvato la rimodulazione del progetto, come proposta, richiedendo modifiche ed integrazioni tra cui, in particolare, "provvedere all'aggiornamento dei prezzi al vigente prezzario Regione Campania 2023" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023, prima di bandire la relativa gara, con accollo degli eventuali maggiori costi;

**CHE** il progetto, modificato nel senso sopra riportato, prodotto dall'Ing. Ruocco Gerardo Aniello, già incaricato della progettazione con Delibera n° 1059 del 06/09/2021 veniva approvato con Delibera n° 1307 del 02/10/2023;

CHE a seguito rilevata incongruenza di alcuni elaborati, tra cui, in particolare, il computo metrico estimativo dei costi della sicurezza, si rende necessaria la loro rettifica, risultandone conseguentemente modificato il quadro economico progettuale;

Che il progetto, modificato nei termini sopra esposti, custodita agli atti dell'Ufficio proponente, risulta composta dai seguenti elaborati:

#### ARCHITETTONICO E ALTRO (A)

N.Elabor.	Titolo Elaborato	scala
00	Elenco Elaborati	
1A	Relazione Tecnico-descrittiva e CAM	
2A	Relazione Paesaggistica	
3A	Inquadramento territoriale	
4A	Planimetria generale	1:500
5A	Pianta piano seminterrato	1:100
6A	Pianta piano terra	1:100
7A	Pianta piano primo	1:100
8A	Pianta piano secondo	1:100
9A	Pianta piano terzo	1:100
10A	Pianta piano di copertura	1:100
11A	Prospetto anteriore	1:100
12A	Prospetto laterale 1	1:100

13A	Prospetto laterale 2	1:100
14A	Prospetto posteriore	1:100
15A	Sezione longitudinale	1:100
16A	Sezione trasversale	1:100
17A	Documentazione fotografica	1:100
18A	Elenco Prezzi e Analisi NP	
19A	Computo metrico	
20A	Stima incidenza Sicurezza (costi ordinari)	
21A	Stima incidenza Manodopera	
22A	Abaco Infissi	1:100
23A	Cronoprogramma dei lavori	
24A	Piano di Manutenzione	
25A	Schema di contratto	
26A	Capitolato Speciale di Appalto	
27A	Quadro Economico	

#### SICUREZZA (SI)

N.Elab.	Titolo Elaborato	scala
1SI	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
2SI	Analisi e Valutazione dei rischi (All.B)	
3SI	Riepilogo: Stima dei Costi della Sicurezza, Costi Speciali ed ordinari (All.C)	
4SI	Planimetria di Cantiere in 3D	1:200

#### PROGETTO STRUTTURE SEDE (S)

N.Elab.	Titolo Elaborato	scala
1S	Relazione Tecnica generale e di calcolo	
2S	Tabulato di calcolo tomo 1 di 5	
3S	Tabulato di calcolo tomo 2 di 5	
4S	Tabulato di calcolo tomo 3 di 5	
5S	Tabulato di calcolo tomo 4 di 5	
6S	Tabulato di calcolo tomo 5 di 5	
7S	Relazione di accettabilità dei risultati	
8S	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	
9S	Elaborati grafici sintetici	
10S	Carpenteria piano di fondazione	1:50
11S	Carpenterie piano seminterrato e terra	1:50
12S	Carpenterie piano secondo e terzo	1:50
13S	Distinta armature travi di fondazione 1 di 3	1:50
14S	Distinta armature travi di fondazione 2 di 3	1:50
15S	Distinta armature travi di fondazione 3 di 3	1:50
16S	Distinta armature travi piano seminterrato 1 di 1:50 3	
17S	Distinta armature travi piano seminterrato 2 di 1:50 3	
18S	Distinta armature travi piano seminterrato 3 di 1:50 3	
19S	Distinta armature travi piano terra 1 di 3	1:50
20S	Distinta armature travi piano terra 2 di 3	1:50
21S	Distinta armature travi piano terra 3 di 3	1:50

22S	Distinta armature travi piano primo 1 di 3	1:50
23S	Distinta armature travi piano primo 2 di 3	1:50
24S	Distinta armature travi piano primo 3 di 3	1:50
25S	Distinta armature travi piano secondo 1 di 3	1:50
26S	Distinta armature travi piano secondo 2 di 3	1:50
27S	Distinta armature travi piano secondo 3 di 3	1:50
28S	Distinta armature travi piano terzo 1 di 2	1:50
29S	Distinta armature travi piano terzo 2 di 2	1:50
30S	Distinta armature setti piano seminterrato	1:50
31S	Distinta armature platea e setti vano ascensor e	1:50
32S	Distinta armature scala	1:50
33S	Distinta armature solai	1:50
34S	Pilastrate 1 di 6	1:50
35S	Pilastrate 2 di 6	1:50
36S	Pilastrate 3 di 6	1:50
37S	Pilastrate 4 di 6	1:50
38S	Pilastrate 5 di 6	1:50
39S	Pilastrate 6 di 6	1:50
40S	Particolari struttura in acciaio copertura vano scala	1:50
41S	3D Struttura	--
42S	Reazioni vincolari	
43S	Tensioni massime sul terreno	
44S	Spostamenti Nodali	
45S	Sollecitazioni flessionali	
46S	Sollecitazioni Taglio	
47S	Coefficiente di sicurezza a flessione	
48S	Coefficiente di sicurezza a Taglio	

#### PROGETTO STRUTTURE SCALA ANTINCENDIO IN ACCIAIO (AC)

N.Elabor.	Titolo Elaborato	scala
1AC	Relazione tecnica generale e di calcolo	
2AC	Tabulato di calcolo tomo 1 di 1	
3AC	Relazione di accettabilità dei risultati	
4AC	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	
5AC	Elaborati grafici sintetici	
6AC	Platea di fondazione e carpenterie di piano	1:50
7AC	Particolari costruttivi	1:25
8AC	Telai con valori significativi	1:100

#### PROGETTO STRUTTURE MURO IN C.A. RAMPA DI ACCESSO P.SEM (M)

N.Elabor.	Titolo Elaborato	scala
1M	Relazione tecnica generale e di calcolo	
2M	Distinta Armature muro in c.a.	1:50

#### PROGETTO IMPIANTI MECCANICI (IM)

N.Elabor.	Titolo Elaborato	scala
-----------	------------------	-------

1.1 IM	Relazione generale Impianti Meccanici	
1.2 IM	Relazione Energetica e verifica termoisometrica	
2 IM	Schema rete di distribuzione e Terminali Condizionamento: piano seminterrato e piano terra	1:75
3 IM	Schema Rete di distribuzione e Terminali Condizionamento: Piano primo e secondo	1:75
4 IM	Schema Rete di distribuzione e Terminali Condizionamento: Piano terzo e copertura	1:75
5 IM	SCHEMI di distribuzione impianto idrico-sanitario schemi di distribuzione trattamento aria: piano seminterrato e terra	1:75
6 IM	SCHEMI di distribuzione impianto idrico-sanitario schemi di distribuzione trattamento aria: piano primo e secondo	1:75
7 IM	SCHEMI di distribuzione impianto idrico-sanitario schemi di distribuzione trattamento aria: piano terzo e copertura	1:75
8 IM	Schema esecutivo centrale e termo-idrica	
9 IM	Piping e quadro sinottico di funzionamento note e schemi di collegamento elettrici	
10 IM	Computo metrico estimativo	
11 IM	Elenco prezzi unitari	
12 IM	Analisi nuovi prezzi	
13 IM	Stima Incidenza Sicurezza impianti meccanici	
14 IM	Stima Incidenza Manodopera impianti meccanici	

#### PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI (IE)

<b>N.Elabor.</b>	<b>Titolo Elaborato</b>	<b>scala</b>
1 IE	Relazione Tecnica Specialistica	
2 IE	Planimetria Generale con: Cabina Mt-bt, imp. di distrib. Forza motrice, gruppo elettrogeno, impianto di terra.	
3 IE	Piano seminterrato- Piano Terra- Piano Primo- Piano secondo-Piano Terzo - Piano copertura, impianti esterni- SCHEMA A BLOCCHI DELLA DISTRIBUZIONE ELETTRICA	
4 IE	Piano seminterrato- Piano Terra- Piano Primo- Piano secondo-Piano Terzo - Piano copertura: schema di rappresentazione topografica imp. di distrib. forza motrice quadri elettrici, prese emergenza, impianto di terra , lps interno	
5 IE	Piano seminterrato- Piano Terra- Piano Primo- Piano secondo-Piano Terzo - Piano copertura: schema di rappr. topografica imp illum., illuminaz. emergenza	
6 IE	Piano seminterrato- Piano Terra- Piano Primo- Piano secondo-Piano Terzo - Piano copertura: imp telef., imp. cablaggio strutturato, imp. trasm dati, impianto tv sat	
7 IE	Piano seminterrato- Piano Terra- Piano Primo- Piano secondo-Piano Terzo - Piano copertura: IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	

8 IE	Impianti esterni: impianto Fotovoltaico
9 IE	Impianti esterni: impianto illuminazione esterna
10 IE	Impianto elettrico ed impianti speciali: CALCOLO ESECUTIVO DEGLI IMPIANTI
11 IE	Impianto elettrico ed impianti speciali: Quadri elettrici e schemi unifilari
12 IE	Schede tecniche e particolari impiantistici
13 IE	Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali
14 IE	Elenco prezzi unitari
15 IE	Analisi Prezzi
16 IE	Stima incidenza sicurezza
17 IE	Stima incidenza manodopera

E che presenta il seguente Quadro Economico modificato:

QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		Importi in Euro
A1	Importo opere edili	3 183 305,56
A2	Importo impianti elettrici	910 010,88
A3	Importo impianti meccanici	812 536,79
<b>A5</b>	<b>Importo Complessivo dei lavori</b>	<b>4 905 853,23</b>
<b>A6</b>	Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori (non sottoposti a ribasso d'asta): <b>Costi speciali epurati</b> dell'utile di impresa 10% (art.13c delle Avvertenze Generali Prezzario R.C. 2023)	<b>149 143,78</b>
<b>A(totale)</b>	<b>Importo Complessivo dei lavori compreso sicurezza (A5+A6):</b>	<b>€ 5 054 997,01</b>

**NOTA:**

Aliquota I.V.A. sui Lavori al

**10%**

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

		Importi in Euro
B1	I.V.A su (Atotale)	505 499,70
B2	progetto, CSP,	70 927,26
B3	GEOLOGO	14 893,93
B4	DL, CSE, Collaudo	265 000,00
B5		
B6		
B7		
B8	Contributo al 4% su Spese Tecniche:	14 032,85
B9	I.V.A. al 22% su spese tecniche + contrib. Al 4%:	80 267,89
B10	Per incentivo U.T.C. pari al 2% di A(totale):	101 099,94
B11	spese per gara e pubblicaz.	8 500,00

B12	imprevisti compreso iva	231 363,13
B13	Lavori in economia su fattura compreso iva	53 418,29
B14		
B15		
<b>B</b>	<b>SOMMANO:</b>	<b>€ 1 345 002,99</b>

**TOTALE  
INTERVENTO € 6 400 000,00  
(Atotale+B) :**

Nota: incidenza  
manodopera €  
1.066.291,38

#### **DATO ATTO**

**CHE** l'intervento in questione è già dotato del permesso di costruire n. 41 rilasciato in data 14 febbraio 2023, nonché del parere richiesto al Dipartimento di Prevenzione e Protezione il 9 marzo 2023 e rilasciato con esito positivo prot. n. PG/2023/56344 del 14 marzo 2023;

**CHE** la verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ha avuto esito favorevole, ed il relativo Verbale del 05/12/2023 è stato acquisito con prot. n. PG/2023/235245 in data 06/12/2023;

**CHE** è stato redatto il Verbale di validazione dal RUP in data 06/12/2023 2023, assunto in atti in data 07/12/2023 con prot. PG/2023/236104;

**CHE** le modifiche oggetto della presente Atto non implicano aumento di spesa rispetto a quanto previsto dal quadro economico progettuale approvato con Delibere n° 390 del 07/04/2023 (approvazione del progetto esecutivo) e n° 1307 del 02/10/2023 (approvazione modifiche ed integrazioni al progetto esecutivo per ricezione richieste di modifica da parte della Regione Campania di cui al Decreto Dirigenziale n° 225 del 28/04/2023), trattandosi di mera redistribuzione dei costi, interna al Quadro economico stesso;

**CHE** trattandosi di uffici, non è necessario il parere preventivo sul progetto da parte dei VV.F.ai sensi del D.M. 19/03/2015);

**CHE** trattandosi di nuovo intervento non vi è la necessità di procedere alle Verifiche di vulnerabilità Sismica;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

#### **ATTESTATO:**

che il presente provvedimento, alla stregua dell' istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

#### **ATTESTATA:**

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'

adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

#### **DICHIARATO:**

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;  
che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonchè coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

#### **Il Responsabile del procedimento dichiara:**

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE**

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

**Di approvare** le modifiche apportate al progetto esecutivo già approvato con Delibera n° 390 del 07/04/2023 e successiva Delibera n° 1307 del 02/10/2023;

**DI RIAPPROVARE**, il progetto esecutivo dell'intervento, così come modificato grato, composta dagli elaborati riportati in premessa, che resta custodito agli atti dell'Ufficio proponente;

**DI APPROVARNE** specificamente il quadro economico modificato, parimenti riportato in premessa;

**Di dare atto che** relativamente all'intervento in questione sono stati rilasciati il permesso di costruire n. 41 del 14 febbraio 2023 e il parere igienico sanitario prot. n. PG/2023/56354 del 14 marzo 2023;

**Di dare atto che** la verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 ha avuto esito favorevole, ed il relativo Verbale è stato acquisito con PG/2023/1235245 in data 06/12/2023;

**Di approvare** il verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, assunto in atti in data 07/12/2023 con prot. PG/2023/236104, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**Di trasmettere** la presente deliberazione al competente Settore della Regione Campania, alla UOC Tecnica Aziendale, alla UOC Gestione dei Flussi Economico Finanziari;

**Di inviare** la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

**IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [ Pilerci Maurizio ]**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IN VIRTÙ** dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

**Vista** la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

**Acquisiti** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

**PARERI:**

<b>X</b>	<b>Favorevole</b>
----------	-------------------

	<b>Non Favorevole</b>
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)  
Germano Perito FIRMATO

<b>X</b>	<b>Favorevole</b>
----------	-------------------

	<b>Non Favorevole</b>
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)  
Primo Sergianni FIRMATO

## **DELIBERA**

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - proposta-approvata\_3.pdf - 20/12/2023 10:17:23

Pilerci Maurizio - Verbale\_validazione\_Progetto\_DS\_Vallo\_1.pdf - 20/12/2023 10:17:23

Pilerci Maurizio - vERBALE\_vERIFICA\_pROGETTO\_ds\_vALLO\_2.pdf - 20/12/2023  
10:17:27

Perito Germano - proposta-approvata\_3\_1.pdf - 21/12/2023 10:28:19

Sergianni Primo - proposta-approvata\_3\_1\_1.pdf - 21/12/2023 10:52:41

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Ing.Gennaro Sosto

**Allegati alla presente:**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:Verbale\_validazione\_Progetto\_DS\_Vallo\_1.pdf - Impronta:**

**9eecbcd77004280ffe4aabee238412e3b13b6e5130662e01fc218a1c455efa9ce6d220e9d7e5afd14dd795a794574ae2a97c11ec61598b790f6f675d662a2670) -**

**NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome**

**File:vERBALE\_vERIFICA\_pROGETTO\_ds\_vALLO\_2.pdf - Impronta:**

**8c31d0833f37bed6439bec9473af9b68fe3ad1ef7d5513e8f72595bf57db614ac63ee9e72a1e1c0045418ea0f46f6b690d9945ecb7c80a5fe0c2a80541cd1825) -**

**NON PUBBLICABILE;**

**IL DIRETTORE**

**UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [ Pilerci Maurizio]**

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale