



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro 1236 del 18.10.2022

epd 163 del 11.10.2022

OGGETTO:Interventi in materia di edilizia sanitaria di pertinenza dell'Asl Salerno, ex art 20 legge n. 67/88
III fase - I stralcio, lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità presso il P.O. di Roccadaspide-
Approvazione perizia di variante n.1.

La presente deliberazione si compone di n. ro pagine , di cui n.ro allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Dirigente della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, ing. Luigi Miranda, propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

II DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Ing. Luigi Miranda _____

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA LEGGIBILE	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile

SI

NO

- Attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____euro come attestato dal Dirigente proponente.

FIRMA _____

OGGETTO:Interventi in materia di edilizia sanitaria di pertinenza dell'Asl Salerno, ex art 20 legge n. 67/88 III fase - I stralcio, lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità presso il P.O. di Roccadaspide- Approvazione perizia di variante n.1.

PREMESSO

CHE è attivato l'Accordo di Programma Integrativo della Regione Campania sottoscritto il 16 febbraio 2016 tra la Regione Campania, il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la realizzazione del Programma di Investimenti ex art. 20, L. 67/88 – III fase - I Stralcio - per l'importo complessivo di € 169.244.689,46, di cui la quota statale ammonta ad € 156.985.254,99 la quota di cofinanziamento regionale ad € 8.262.234,47 e la quota di cofinanziamento delle Aziende Sanitarie ad € 4.000.000,00;

CHE con Decreto 62 del 30 novembre 2017, la Regione Campania ha indicato tra gli interventi da realizzare ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88, III fase, Primo Stralcio, i lavori presso il P.O. di Roccadaspide per la realizzazione di un ospedale di comunità (scheda n. 30), per l'importo finanziato di € 1.000.000,00.;

CHE la disposizione di cui all'art. 1, comma 310 della legge 23/12/2005, n. 266 del testo attualmente vigente, applicabile razione temporis all'Accordo di programma I stralcio, prevede che le richieste di ammissione a finanziamento degli interventi ivi previsti, corredati dalla progettazione appaltabile, devono essere presentate entro termini stabiliti al Ministero della Salute per il tramite della Regione Campania, a pena di revoca del finanziamento;

CHE i lavori sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione rilasciata dal S.E.F. anno 2021 numero 1119 sub 22 trascinati al Bilancio corrente, e che le somme necessarie trovano copertura nel Quadro Economico di progetto;

CHE con disposizione PG/259583 del 31 ottobre 2018 è stato individuato ai sensi della normativa vigente, Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dell'intervento nella sua interezza, l'arch. Maurizio Pilerici, dipendente dell'ASL Salerno, afferente alla SC Tecnica Aziendale;

CHE con deliberazione n. 83 del 25/01/21 è stato approvato il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

CHE con deliberazione n.985 del 6 agosto 2021 è stata approvata la procedura di scelta del contraente prevista dall'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e disciplina sostitutiva di cui all'art.1 della legge 120/2020 e s.m.i. di cui al D.L. 77/2021

CHE con deliberazione n.1109 del 23 settembre 2021 i lavori sono stati aggiudicati, con la presa d'atto dei Verbali di gara, alla ditta IMCO GROUP s.r.l., con sede in Napoli, che ha sottoscritto il relativo contratto d'appalto per l'importo di € 568.751,46;

CHE con deliberazione n. 141 del 1 gennaio 2022 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Michele Galardo, C.Fisc. GLRMHL64D24H703M, p.iva 04988630655 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 714;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 14 febbraio 2022, come da Verbale di consegna sottoscritto in pari data;

CHE con deliberazione n. 288 dell'8 marzo 2022, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è stata anticipata alla ditta aggiudicataria la somma di € 170.625,44 (pari al 30% dell'importo contrattuale di € 568.751,46), previa costituzione di adeguata polizza fideiussoria;

TANTO PREMESSO

PRESO ATTO

CHE durante l'esecuzione delle prime lavorazioni si sono riscontrate difficoltà non prevedibili in fase di progettazione, tali da comportare, come rappresentato dal Direttore dei Lavori, la necessità della redazione di una perizia di variante che consentisse di superarle e che apportasse alcuni miglioramenti nell'esclusivo interesse dell'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte;

CHE rientrando il caso tra quelli contemplati dalla normativa vigente in materia e rubricati all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la necessaria documentazione a corredo della perizia anzidetta in data 12 agosto 2022;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica –Q.E.R.-;
- Pianta Ospedale di Comunità;
- Computo metrico;

- Quadro comparativo;
 - Schema atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi.
- che rimodula il Quadro Economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		VARIANTE	
A-LAVORI			
A	importo da computo		€ 905.187,04
a.1	di cui per lavori a base d'asta soggetto a ribasso		€ 803.242,93
a.2	di cui oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera)		€ 101.944,11
TOTALE A			€ 905.187,04
ribasso 29,8 % su a.1			€ 239.366,39
resta			€ 563.876,54
oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera)			€ 101.944,11
B			TOTALE AL NETTO RIBASSO
			€ 665.820,65
B-SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Imprevisti (2% di A)		
b.2	spese tecniche e generali		
	di cui dd/II- sicurezza -variante -certificato R.E.		€ 90.000,00
b.3	Oneri di discarica		€ 26.378,88
b.4	MA 10% su B		€ 66.582,06
b.5	MA (22% di b.2)		€ -
b.6	Incentivo 2%		€ 15.000,00
TOTALE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)			€ 197.960,94
b.7	servizi e forniture		€ 136.218,41
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			
			TOTALE
			€ 1.000.000,00
arch. Galardo Michele			

RICHIAMATI:

- l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice di contratti;
- la nota prot. n. PG/2022/195025 del 26 settembre 2022 del Direttore della UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, Ing. Luigi Miranda;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli atti della U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

DI APPROVARE la variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Q.E.R.-;

- Pianta Ospedale di Comunità;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi.

E che presenta il Quadro Economico Riepilogativo rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		VARIANTE	
A-LAVORI			
A	importo da computo		€ 905.187,04
a.1	di cui per lavori a base d'asta soggetto a ribasso		€ 803.242,93
a.2	di cui oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera)		€ 101.944,11
	TOTALE A		€ 905.187,04
	ribasso 29,8 % su a.1		€ 239.366,39
	resta		€ 563.876,54
	oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera)		€ 101.944,11
	B	TOTALE AL NETTO RIBASSO	€ 665.820,65
B-SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Imprevisti (2% di A)		
b.2	spese tecniche e generali		
	di cui dd/ll- sicurezza -variante -certificato R.E.		€ 90.000,00
b.3	Oneri di discarica		€ 26.378,88
b.4	IVA 10% su B		€ 66.582,06
b.5	IVA (22% di b.2)		€ -
b.6	Incentivo 2%		€ 15.000,00
	TOTALE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)		€ 197.960,94
b.7	servizi e forniture		€ 136.218,41
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		
		TOTALE	€ 1.000.000,00
		arch. Galardo Michele	

DI DARE ATTO che i lavori sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione rilasciata in data 4/10/22 dal S.E.F. con l'emissione del documento di budget 1000009729/2022, e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto;

DI DARE ATTO che la presente perizia di variante non comporta costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Ufficio Programmazione del competente Settore della Regione Campania;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alle Direzioni del Distretto di Capaccio - Roccadaspide, al Direttore della UOC Economico Finanziaria;

DI INVIARE la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

IL RUP
Arch. Maurizio Pileri

IL DIRETTORE SC TECNICA
Ing. Luigi Miranda

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022

Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U. O. C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

DI APPROVARE la variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Q.E.R.-;
- Pianta Ospedale di Comunità;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi.

E che presenta il Quadro Economico Riepilogativo rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		VARIANTE	
A-LAVORI			
A	importo da computo		€ 905.187,04
a.1	di cui per lavori a base d'asta soggetto a ribasso		€ 803.242,93
a.2	di cui oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera)		€ 101.944,11
	TOTALE A		€ 905.187,04
	ribasso 29,8 % su a.1		€ 239.366,39
	resta		€ 563.876,54
	oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera)		€ 101.944,11
B	TOTALE AL NETTO RIBASSO		€ 665.820,65
B-SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Imprevisti (2% di A)		
b.2	spese tecniche e generali di cui dd/ll- sicurezza -variante -certificato R.E.		€ 90.000,00
b.3	Oneri di discarica		€ 26.378,88
b.4	MA 10% su B		€ 66.582,06
b.5	MA (22% di b.2)		€ -
b.6	Incentivo 2%		€ 15.000,00
	TOTALE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)		€ 197.960,94
b.7	servizi e forniture		€ 136.218,41
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		
	TOTALE		€ 1.000.000,00
			arch. Galardo Michele

DI DARE ATTO che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi del bilancio aziendale, giusta autorizzazione rilasciata in data 4/10/22 dal S.E.F. con l'emissione del documento di budget 1000009729/2022, e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto;

DI DARE ATTO che la presente perizia di variante non comporta costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'Ufficio Programmazione del competente Settore della Regione Campania;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alle Direzioni del Distretto di Capaccio - Roccadaspide, al Direttore della UOC Economico Finanziaria;

DI INVIARE la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Esprime parere favorevole
Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Esprime parere favorevole
Direttore Sanitario
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 18.10.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....