



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



via Nizza, 146 - 84124 – SALERNO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro 384 del 05.04.2023

epd 456 del 05.04.2023

Oggetto: Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore CUP: C35F22000520006 - C35F22000530006 - C35F22000550006 e del corpo volano del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore CUP: C35F22000540006 – **Approvazione progetti di fattibilità tecnico economica rafforzati**

La presente deliberazione si compone di n. ro _____ pagine, di cui n.ro _____ allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Dirigente della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, arch. Maurizio Pileri, propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

II DIRIGENTE	FIRMA	ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE
--------------	-------	---------------------------------------

Arch. Maurizio Pileri	_____	€ 1.550.000,00
-----------------------	-------	----------------

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

_____ DATA _____	_____ FUNZIONE CENTRALE _____	_____ FIRMA LEGGIBILE _____
------------------	-------------------------------	-----------------------------

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> Attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____euro su una previsione a budget di _____euro come attestato dal Dirigente proponente. 		
FIRMA _____		

Il Direttore della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

Oggetto: Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore CUP: C35F22000520006 - C35F22000530006 - C35F22000550006 e del corpo volano del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore CUP: C35F22000540006 – **Approvazione progetti di fattibilità tecnico economica rafforzati**

PREMESSO

CHE il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che contiene 6 Missioni tra cui la M6 "Salute", di interesse del SSN, Componente 1 (reti di prossimità) e Componente 2 (Verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile), definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

CHE, per raggiungere le finalità del PNRR, l'Italia ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021;

CHE le risorse e i programmi del PNC, meglio definiti all'interno del relativo DM, sono destinati ad integrare le iniziative del PNRR e la loro complementarietà si esercita a mezzo di due diverse modalità: in forma progettuale, quando integra le risorse per gli investimenti già previsti nel PNRR con programmi e interventi cofinanziati e in forma di missione o di componente della missione, se prevede ulteriori investimenti, definiti come programmi e interventi del Piano, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del PNRR;

CHE il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) prevede, nell'ambito della Missione 6 Salute, con la linea di intervento M6.C2-1.2 denominata “Verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile”, risorse destinate al piano di adeguamento delle strutture del patrimonio del SSN alla legislazione antisismica;

CHE la Regione Campania, basandosi sul fabbisogno espresso dalle Aziende Sanitarie del territorio, ha condotto un'istruttoria finalizzata all'individuazione delle strutture sanitarie aziendali sulle quali effettuare gli interventi di adeguamento antisismico, da finanziare per l'appunto con le risorse del fondo complementare integrando l'investimento “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” previsto dal PNRR con l'assegnazione all'ASL Salerno n. 6 interventi Missione 6 Salute (M6) – Componente 2 (C2): M6. C2-1.2.;

CHE il 22 settembre 2022 è stato sottoscritto l'Atto di Delega Amministrativa in capo all'ASL Salerno all'esecuzione e all'attuazione degli interventi M6.C2-1.2 ricadenti nella propria competenza territoriale;

CHE la scheda dell'immobile identificativa dell'intervento, predisposta dalla Direzione Generale Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute, prevede l'affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica (Appalto integrato);

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 1254 del 12 ottobre 2022 è stato individuato RUP, per l'adeguamento sismico del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore e del corpo volano del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore, l'ing. Antonio Grimaldi, dipendente incardinato nella U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali;

CHE con Deliberazioni del Direttore Generale n. 1479 – 1480 e 1481 del 23.12.2022 sono stati affidati gli incarichi di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per l'adeguamento sismico del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore ai seguenti rispettivi professionisti:

Lotto 1 (*CORPI A – C – H – H1 – I - I1 – L2 – L3* P.O. Umberto I di Nocera Inferiore) all'ing. Marco Pepe c.f. PPEMRC85P24I483P iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 6594/A;

Lotto 2: (*CORPI D – D1 – E – F – G* del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore) all'ing. Carmine Lima c.f. LMICMN83T18A509C iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 2338/A;

Lotto 3: (*CORPI B – B1 – LB – L – L1* del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore) all'ing. Paolo Capaldo C.F. CPLPLA74A27F912M iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3881;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 1482 del 23.12.2022 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica del Corpo Volano del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore Lotto 4 all'ing. Niggio Bonadies C.F. BNDNGG54C17Z614O iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1490;

ATTESO

CHE l'attività di verifica è effettuata, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n.50/2016 comma 6, lettere b, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai soggetti che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;

CHE pertanto con deliberazione n. 135 del 10 febbraio 2023 è stato conferito alla Società Progetto Costruzione Qualità – PCQ S.r.l. incarico per l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.50/2016 dei progetti di fattibilità tecnico economica per l'adeguamento sismico del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore (lotti 1 – 2 e 3) e per la verifica del progetto di fattibilità tecnico economica del Corpo Volano del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore;

CHE i Professionisti anzidetti, ciascuno per la parte di competenza, hanno consegnato i progetti di Fattibilità Tecnico Economica parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati, costituiti dagli elaborati elencati nel documento allegato, verificati dalla società appositamente incaricata e validati dal RUP, come da verbali allegati, e che presentano i seguenti Quadri Economici:

Lotto 1 – (CORPI A – C – H – H1 – I – I1 – L2 – L3 P.O. UMBERTO I NOCERA INFERIORE)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale
--	----------	---------	--------

CAP. A Lavori			
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza		6.390.619,75 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*		188.044,44 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		637.755,12 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	438.368,77 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	199.386,35 €	
	TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 +a3		7.028.374,87 €
	TOTALE LAVORI a1 + a2		6.578.664,19 €
	TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2		637.755,12 €
	TOTALE A = a1 + a2 + a3		7.216.419,31 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		6.390,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		541.035,16 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	69.000,00 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	349.486,19 €	
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	35.844,73 €	
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €	
b7.5	Verifica e validazione progetto def/ese	80.650,66 €	

b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		105.258,63 €	
b9	Supporto al RUP		117.994,14 €	
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €	
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €	
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €	
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)		369.771,72 €	
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		47.151,61 €	
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		271.113,02 €	
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		657.866,42 €	
TOTALE				2.133.580,69 €

TOTALE GENERALE A+B			€	9.350.000,00
----------------------------	--	--	----------	---------------------

Lotto 2– (CORPI D – D1 – E – F – G del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6
(Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale
--	----------	---------	--------

CAP. A Lavori			
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza		5.910.466,42 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*		183.973,49 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		583.764,07 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	409.015,14 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	174.748,93 €	
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3			6.494.230,49 €
TOTALE LAVORI a1 + a2			6.094.439,91 €
TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2			583.764,07 €
TOTALE A = a1 + a2 + a3			6.678.203,98 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		7.722,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		520.978,61 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	77.000,00 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	328.443,77 €	
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	33.686,54 €	
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €	
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esec	75.794,72 €	

b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		97.511,04 €	
b9	Supporto al RUP		134.746,18 €	
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €	
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €	
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €	
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)		435.740,53 €	
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		44.189,71 €	
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		254.463,97 €	
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		609.443,99 €	
TOTALE B				2.121.796,02 €

TOTALE GENERALE A+B			€	8.800.000,00
----------------------------	--	--	---	---------------------

Lotto 3 – (CORPI B – B1 – LB – L – L1 del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6
(Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale
--	----------	---------	--------

CAP. A Lavori			
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza		5.910.821,77 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*		184.211,41 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		583.764,07 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	409.015,14 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	174.748,93 €	
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a2			6.494.585,84 €
TOTALE LAVORI a1 + a2			6.095.033,18 €
TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2			583.764,07 €
TOTALE A = a1 + a2 + a3			6.678.797,25 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		7.722,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		520.978,61 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	77.000,00 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	328.443,77 €	
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	33.686,54 €	
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €	
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esec	75.794,72 €	
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		97.520,53 €

b9	Supporto al RUP		134.756,84 €	
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €	
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €	
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €	
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)		435.067,78 €	
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		44.189,71 €	
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		254.463,97 €	
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		609.503,32 €	
TOTALE B				2.121.202,75 €

TOTALE GENERALE A+B		€	8.800.000,00
----------------------------	--	----------	---------------------

Lotto 4 – (CORPO VOLANO DEL P.O. Umberto I di Nocera Inferiore)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6
(Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

QUADRO ECONOMICO STUDIO DI FATTIBILITA'			
LOTTO 4 - P.O. NOCERA INFERIORE			
	Parziali	Importi	Totale

CAP. A Lavori			
a1	Lavori		8.977.500,00 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza esterni non soggetti a ribasso		427.500,00 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		705.032,85 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	476.341,00 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	228.691,85 €	
	TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3		9.682.532,85 €
	TOTALE LAVORI a1 + a2		9.405.000,00 €
	TOTALE a3 = a31 + a32		705.032,85 €
	TOTALE A = a1 + a2 + a3		10.110.032,85 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		50.100,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		720.746,96 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	84.299,21 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	469.420,11 €	
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	48.145,66 €	
b7.4	Verifica progetto preliminare	10.554,26 €	
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esec	108.327,72 €	
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		150.480,00 €
b9	Supporto al RUP		206.234,22 €
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €

b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €	
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €	
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (iva inclusa)		710.634,36 €	
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		57.031,19 €	
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		337.240,42 €	
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		940.500,00 €	
TOTALE B				3.189.967,15 €

TOTALE GENERALE A+B				€ 13.300.000,00
----------------------------	--	--	--	------------------------

DATO ATTO

CHE l'anzidetta Società incaricata, ottemperando agli impegni assunti con il RUP, ha rassegnato in data 31 marzo 2023, relativamente ai Lotti 1- 2 – 3, e in data 4 aprile 2023 per il Lotto 4 Corpo Volano, gli esiti dell'attività di verifica del progetto esecutivo di ciascun Lotto, e che il RUP, il quale non ha mancato di indire anche la Conferenza dei Servizi, con nota n. 67187 del 29 marzo 2023 che si allega unitamente agli esiti già pervenuti da parte del Genio Civile e del Comune di Nocera Inferiore, al quale è stato inviato riscontro a mezzo pec alla richiesta di chiarimento, e in attesa dei pareri conclusivi che saranno recepiti nella progettazione successiva, ha provveduto alla conseguente validazione per le fasi fin qui concluse come riportato nei Verbali redatti il 31 marzo 2023 per i lotti 1 – 2 – 3 e il 4 aprile 2023 per il Corpo Volano, tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e per l'approvazione;

CHE per l'assolvimento di quanto richiesto dal Soggetto Attuatore-Regione Campania occorre prendere atto degli elaborati così come prodotti e procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica economica rassegnati dai professionisti incaricati costituenti la **"Prima Fase Compiuta"** di elaborazione del PFTE (Rafforzato) di cui al Piano Nazionale Complementare del PNRR, ambito Missione 6 Componente 2 e i Verbali di validazione parimenti allegati per l'approvazione;

CONSIDERATO

CHE la Centrale Unica di Committenza Regionale, come tale individuata la SORESA spa, in esito alla richiesta di espletamento della relativa procedura di Appalto integrato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e di esecuzione lavori, ha richiesto con nota n. 4506 del 15 marzo 2023 l'invio della documentazione utile ad approntare la procedura di appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico, distinti in 3 Lotti, e della realizzazione di nuovo edificio, Corpo Volano del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore, trasmessa il 24 marzo 2023, a cui seguirà ad approvazione del presente provvedimento la trasmissione dei PFTE;

ACCLARATO

CHE dai succitati elaborati di progetto si possono desumere i seguenti macrodati tecnici ed economici della "Prima Fase del PFTE (Rafforzato)" e più precisamente:

Importi totali quadri economici PNC

LOTTO 1	8.324.847,00 €
LOTTO 2	8.324.847,00 €
LOTTO 3	8.300.306,00 €
LOTTO 4 (CORPO VOLANO)	13.750.000,00 €
totale	38.700.000,00 €

Importi totali quadri economici PFTE

LOTTO 1	9.350.000,00 €
LOTTO 2	8.800.000,00 €
LOTTO 3	8.800.000,00 €
LOTTO 4 (CORPO VOLANO)	13.300.000,00 €
totale	40.250.000,00 €

e dunque maggiori oneri € 1.550.000,00

- A) Importo finanziato complessivo per il P.O. di Nocera Inferiore: € **38.700.000,00 (DIP e Scheda Agenas)**
- B) Importo occorrente a seguito della elaborazione progettuale da parte dei soggetti affidatari del PFTE (Rafforzato): € **40.250.000,00**;
- C) Differenza tra finanziato e stimato per la realizzazione: € 1.550.000,00 (comprensivo del quadro economico dei lavori e delle Somme a disposizione ed oneri ulteriori), importo ampiamente riconducibile e potenzialmente ascrivibile al Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.) di cui al D.M. 10.2.2023, *previa verifica da parte dell'Amministrazione competente*, per il recupero dei costi imputabili al "caro prezzi";

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", cosiddetto "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;
- Il Decreto n° 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", cosiddetto "Decreto Semplificazioni", e la successiva legge di conversione n° 120/2020;
- La L. 108 del 29/7/2021 di conversione del DL n° 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", cosiddetto "decreto semplificazioni bis";
- Il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che prevede, nell'ambito della Missione 6 Salute, con la linea di intervento M6.C2-1.2 denominata "Verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile", risorse destinate al piano di adeguamento delle strutture del patrimonio del SSN alla legislazione antisismica
- Il DM 10-02-2023, recante indicazioni in merito alla procedura Ordinaria Fondi Opere Indifferibili;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

I Responsabili del procedimento dichiarano l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati di:

Di dare atto che i Professionisti incaricati della redazione del PFTE (Rafforzato) degli interventi di adeguamento sismico, Lotti 1 - 2 e 3 e Lotto 4 realizzazione del Corpo Volano, ciascuno per la parte di competenza, hanno consegnato i progetti di Fattibilità Tecnico Economica parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati, costituiti dagli elaborati elencati nel documento allegato, verificati dalla società appositamente incaricata e validati dal RUP per le fasi fin qui concluse, come da Verbali allegati, e che presentano i seguenti Quadri Economici:

Lotto 1 – (CORPIA – C – H – H1 – I - I1 – L2 – L3 P.O. UMBERTO I NOCERA INFERIORE)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale

CAP. A Lavori			
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza		6.390.619,75 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*		188.044,44 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		637.755,12 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	438.368,77 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	199.386,35 €	
	TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3		7.028.374,87 €
	TOTALE LAVORI a1 + a2		6.578.664,19 €
	TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2		637.755,12 €
	TOTALE A = a1 + a2 + a3		7.216.419,31 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		6.390,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		541.035,16 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	69.000,00 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	349.486,19 €	

b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	35.844,73 €		
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €		
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esec	80.650,66 €		
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16			105.258,63 €
b9	Supporto al RUP			117.994,14 €
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti			4.000,00 €
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..			3.500,00 €
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)			9.500,00 €
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)			369.771,72 €
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)			47.151,61 €
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)			271.113,02 €
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)			657.866,42 €
TOTALE E				2.133.580,69 €

TOTALE GENERALE A+B			€	9.350.000,00
----------------------------	--	--	----------	---------------------

Lotto 2– (CORPI D – D1 – E – F – G del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6
(Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale

CAP. A Lavori			
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza		5.910.466,42 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*		183.973,49 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		583.764,07 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	409.015,14 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	174.748,93 €	
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3			6.494.230,49 €
TOTALE LAVORI a1 + a2			6.094.439,91 €
TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2			583.764,07 €
TOTALE A = a1 + a2 + a3			6.678.203,98 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		7.722,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		520.978,61 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	77.000,00 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	328.443,77 €	

b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	33.686,54 €		
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €		
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esec	75.794,72 €		
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		97.511,04 €	
b9	Supporto al RUP		134.746,18 €	
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €	
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €	
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €	
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)		435.740,53 €	
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		44.189,71 €	
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		254.463,97 €	
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		609.443,99 €	
TOTALE B				2.121.796,02 €

TOTALE GENERALE A+B			€	8.800.000,00
----------------------------	--	--	----------	---------------------

Lotto 3 – (CORPI B – B1 – LB – L – L1 del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale
--	----------	---------	--------

CAP. A Lavori			
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza		5.910.821,77 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*		184.211,41 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		583.764,07 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	409.015,14 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	174.748,93 €	
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3			6.494.585,84 €
TOTALE LAVORI a1 + a2			6.095.033,18 €
TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2			583.764,07 €
TOTALE A = a1 + a2 + a3			6.678.797,25 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		7.722,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		520.978,61 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	77.000,00 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	328.443,77 €	

b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	33.686,54 €		
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €		
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esec	75.794,72 €		
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		97.520,53 €	
b9	Supporto al RUP		134.756,84 €	
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €	
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €	
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €	
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)		435.067,78 €	
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		44.189,71 €	
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		254.463,97 €	
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		609.503,32 €	
TOTALE B				2.121.202,75 €

TOTALE GENERALE A+B			€	8.800.000,00
----------------------------	--	--	---	---------------------

Lotto 4 – (CORPO VOLANO DEL P.O. Umberto I di Nocera Inferiore)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

QUADRO ECONOMICO STUDIO DI FATTIBILITA'			
LOTTO 4 - P.O. NOCERA INFERIORE			
	Parziali	Importi	Totale

CAP. A Lavori			
a1	Lavori		8.977.500,00 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza esterni non soggetti a ribasso		427.500,00 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		705.032,85 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	476.341,00 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	228.691,85 €	
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3			9.682.532,85 €
TOTALE LAVORI a1 + a2			9.405.000,00 €
TOTALE a3 = a31 + a32			705.032,85 €
TOTALE A = a1 + a2 + a3			10.110.032,85 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		50.100,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		720.746,96 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	84.299,21 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	469.420,11 €	
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	48.145,66 €	
b7.4	Verifica progetto preliminare	10.554,26 €	

b7.5	Verifica e validazione progetto def/esecc	108.327,72 €	
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		150.480,00 €
b9	Supporto al RUP		206.234,22 €
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (iva inclusa)		710.634,36 €
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		57.031,19 €
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		337.240,42 €
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		940.500,00 €
TOTALE E			3.189.967,15 €

TOTALE GENERALE A+B		€ 13.300.000,00
----------------------------	--	------------------------

Di prendere atto e approvare prendere atto gli elaborati così come prodotti e procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica economica rassegnati dai professionisti incaricati costituenti la **“Prima Fase Compiuta”** di elaborazione del PFTE (Rafforzato) di cui al Piano Nazionale Complementare del PNRR, ambito Missione 6 Componente 2 e i Verbali di validazione del 31 marzo e del 4 aprile 2023, parimenti allegati per l'approvazione;

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, i seguenti macrodati tecnici ed economici riportati a seguito della elaborazione della **“Prima Fase Conclusiva del PFTE (Rafforzato)”** e più precisamente:

Importi totali quadri economici PNC

LOTTO 1	8.324.847,00 €
LOTTO 2	8.324.847,00 €
LOTTO 3	8.300.306,00 €
LOTTO 4 (CORPO VOLANO)	13.750.000,00 €
totale	38.700.000,00 €

Importi totali quadri economici PFTE

LOTTO 1	9.350.000,00 €
LOTTO 2	8.800.000,00 €
LOTTO 3	8.800.000,00 €
LOTTO 4 (CORPO VOLANO)	13.300.000,00 €
totale	40.250.000,00 €

e dunque maggiori oneri € 1.550.000,00

- A) Importo finanziato complessivo per il P.O. di Nocera Inferiore: **€ 38.700.000,00 (DIP e Scheda Agenas);**
- B) Importo occorrente a seguito della elaborazione progettuale da parte dei soggetti affidatari del PFTE (Rafforzato): **€ 40.250.000,00;**
- C) Differenza tra finanziato e stimato per la realizzazione: **€ 1.550.000,00** (comprensivo del quadro economico dei lavori e delle Somme a disposizione ed oneri ulteriori), importo ampiamente riconducibile e potenzialmente ascrivibile al Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.) di cui al D.M. 10.2.2023, *previa verifica da parte dell'Amministrazione competente*, per il recupero dei costi imputabili al “caro prezzi”;

Di dare atto che l'intervento risulta coperto da finanziamento previsto e inserito nel Piano Nazionale Complementare del PNRR Missione 6 Componente 2 con rendicontazione in REGIS secondo quanto riportato nel Piano degli Investimenti adottato con deliberazione n. 1494 del 31.12.2022 di approvazione del Bilancio preventivo 2023 dell'ASL Salerno (riga da 18 a 21: scheda 1 – scheda 2 – scheda 3 e scheda Corpo Volano);

Di dare atto che l'incremento della somma di € 1.550.000,00 derivante dal “caro prezzi” che sarà sottoposta a richiesta di copertura finanziaria da parte delle *Amministrazioni Sovraordinate/Soggetto Attuatore /Titolare della Misura* e coinvolte nella realizzazione della succitata misura del PNC, a valere sui fondi PNC del

PNRR in forza del Contratto Istituzionale di Sviluppo con rendicontazione in REGIS, e che saranno assegnati in via definitiva per l'attuazione del PNRR, linea di intervento M6 C2, e/o con accesso al FOI, trova intanto imputazione nel Bilancio Aziendale in forza dell'autorizzazione rilasciata dal SEF con l'emissione del documento n. 1000015061;

Di trasmettere la presente deliberazione al competente Settore della Regione Campania, all'Ufficio Speciale Grandi Opere STAFF Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera, alla Centrale Unica di Committenza Regionale Soresa, alla SC Tecnica Aziendale, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del P.O. di Nocera Inferiore;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Il RUP
Ing. Antonio Grimaldi

Il Direttore f.f. U.O.C Tecnica
Arch. Maurizio Pileri

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21.06.2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04.08.2022.

Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

Di dare atto che i Professionisti incaricati della redazione del PFTE (Rafforzato) degli interventi di adeguamento sismico, Lotti 1 - 2 e 3 e Lotto 4 realizzazione del Corpo Volano, ciascuno per la parte di competenza, hanno consegnato i progetti di Fattibilità Tecnico Economica parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati, costituiti dagli elaborati elencati nel documento allegato, verificati dalla società appositamente incaricata e validati dal RUP per le fasi fin qui concluse, come da Verbali allegati, e che presentano i seguenti Quadri Economici:

Lotto 1 – (CORPIA – C – H – H1 – I – I1 – L2 – L3 P.O. UMBERTO I NOCERA INFERIORE)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale
--	----------	---------	--------

CAP. A Lavori			
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza		6.390.619,75 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*		188.044,44 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		637.755,12 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	438.368,77 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	199.386,35 €	
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 +a3			7.028.374,87 €

TOTALE LAVORI a1 + a2			6.578.664,19 €
TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2			637.755,12 €
TOTALE A = a1 + a2 + a3			7.216.419,31 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		6.390,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		541.035,16 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	69.000,00 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	349.486,19 €	
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	35.844,73 €	
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €	
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esec	80.650,66 €	
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		105.258,63 €
b9	Supporto al RUP		117.994,14 €
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)		369.771,72 €
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		47.151,61 €
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		271.113,02 €
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		657.866,42 €
TOTALE B			2.133.580,69 €

TOTALE GENERALE A+B			€ 9.350.000,00
----------------------------	--	--	-----------------------

Lotto 2 – (CORPI D – D1 – E – F – G del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale

CAP. A Lavori			
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza		5.910.466,42 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*		183.973,49 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		583.764,07 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	409.015,14 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	174.748,93 €	
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3			6.494.230,49 €
TOTALE LAVORI a1 + a2			6.094.439,91 €
TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2			583.764,07 €

TOTALE A = a1 + a2 + a3		6.678.203,98 €
--------------------------------	--	-----------------------

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)	
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b3	Acquisizione aree	
b4	Opera artistica (2% di A)	
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)	
b6	Oneri di conferimento a discarica	7.722,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:	520.978,61 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	77.000,00 €
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	328.443,77 €
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	33.686,54 €
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €
b7.5	Verifica e validazione progetto def/eseq	75.794,72 €
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16	97.511,04 €
b9	Supporto al RUP	134.746,18 €
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti	4.000,00 €
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..	3.500,00 €
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)	9.500,00 €
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)	435.740,53 €
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)	44.189,71 €
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)	254.463,97 €
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)	609.443,99 €
TOTALE B		2.121.796,02 €

TOTALE GENERALE A+B		€ 8.800.000,00
----------------------------	--	-----------------------

Lotto 3– (CORPI B – B1 – LB – L – L1 del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

	Parziali	Importi	Totale

CAP. A Lavori		
a1	Lavori al netto degli Oneri di Sicurezza	5.910.821,77 €
	opere strutturali	
	opere architettoniche	
	impianti tecnologici	
	impianti medicali	
	impianti elettromeccanici	
a2	Oneri della sicurezza e costi della sicurezza non soggetti a ribasso*	184.211,41 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	583.764,07 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	409.015,14 €
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	174.748,93 €
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3		6.494.585,84 €
TOTALE LAVORI a1 + a2		6.095.033,18 €
TOTALE PROGETTAZIONE = a3.1 + a3.2		583.764,07 €
TOTALE A = a1 + a2 + a3		6.678.797,25 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)		
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b3	Acquisizione aree		
b4	Opera artistica (2% di A)		
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)		
b6	Oneri di conferimento a discarica		7.722,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:		520.978,61 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	77.000,00 €	
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	328.443,77 €	
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	33.686,54 €	
b7.4	Verifica progetto preliminare	6.053,58 €	
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esecutivo	75.794,72 €	
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16		97.520,53 €
b9	Supporto al RUP		134.756,84 €
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti		4.000,00 €
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..		3.500,00 €
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)		9.500,00 €
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (incluso Iva)		435.067,78 €
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)		44.189,71 €
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)		254.463,97 €
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)		609.503,32 €
TOTALE B			2.121.202,75 €

TOTALE GENERALE A+B	€ 8.800.000,00
----------------------------	-----------------------

Lotto 4 – (CORPO VOLANO DEL P.O. Umberto I di Nocera Inferiore)

Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile)

QUADRO ECONOMICO STUDIO DI FATTIBILITA'			
LOTTO 4 - P.O. NOCERA INFERIORE			
	Parziali	Importi	Totale

CAP. A Lavori			
a1	Lavori		8.977.500,00 €
	opere strutturali		
	opere architettoniche		
	impianti tecnologici		
	impianti medicali		
	impianti elettromeccanici		
a2	Oneri della sicurezza esterni non soggetti a ribasso		427.500,00 €
a3	Progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		705.032,85 €
a3.1	Progetto definitivo e predisposizione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	476.341,00 €	
a3.2	Progetto esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	228.691,85 €	
TOTALE SOGGETTO A RIBASSO a1 + a3			9.682.532,85 €
TOTALE LAVORI a1 + a2			9.405.000,00 €
TOTALE a3 = a31 + a32			705.032,85 €
TOTALE A = a1 + a2 + a3			10.110.032,85 €

CAP. B Somme a Disposizione dell'Amministrazione				
b1	Lavori, forniture e servizi in economia (compreso IVA)			
b2	Allacciamenti ai pubblici servizi			
b3	Acquisizione aree			
b4	Opera artistica (2% di A)			
b5	Attrezzature elettromedicali ed arredi (compreso IVA)			
b6	Oneri di conferimento a discarica			50.100,00 €
b7	Competenze tecniche di cui:			720.746,96 €
b7.1	Redazione dello studio di fattibilità tecnico - economica	84.299,21 €		
b7.2	Direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza ed assistenza al collaudo dei lavori	469.420,11 €		
b7.3	Collaudo tecnico amministrativo	48.145,66 €		
b7.4	Verifica progetto preliminare	10.554,26 €		
b7.5	Verifica e validazione progetto def/esec	108.327,72 €		
b8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16			150.480,00 €
b9	Supporto al RUP			206.234,22 €
b10	Spese per istruttoria rilascio pareri enti competenti			4.000,00 €
b11	Spese di pubblicità, ANAC, etc..			3.500,00 €
b12	Spese per commissioni giudicatrici (ogni onere compreso)			9.500,00 €
b13	Imprevisti ed arrotondamenti (iva inclusa)			710.634,36 €
b14	Contributi CNPAIA (4% di a3 e b7)			57.031,19 €
b15	Aliquota IVA (22% di a3; b6; b7 e b14)			337.240,42 €
b16	Aliquota IVA Lavori (10% di a1; a2)			940.500,00 €
TOTALE B				3.189.967,15 €

TOTALE GENERALE A+B		€ 13.300.000,00
----------------------------	--	------------------------

Di prendere atto e approvare prendere atto gli elaborati così come prodotti e procedere all'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica economica rassegnati dai professionisti incaricati costituenti la **“Prima Fase Compiuta”** di elaborazione del PFTE (Rafforzato) di cui al Piano Nazionale Complementare del PNRR, ambito Missione 6 Componente 2 e i Verbali di validazione del 31 marzo e del 4 aprile 2023, parimenti allegati per l'approvazione;

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, i seguenti macrodati tecnici ed economici riportati a seguito della elaborazione della **“Prima Fase Conclusiva del PFTE (Rafforzato)”** e più precisamente:

Importi totali quadri economici PNC

LOTTO 1	8.324.847,00 €
LOTTO 2	8.324.847,00 €
LOTTO 3	8.300.306,00 €
LOTTO 4 (CORPO VOLANO)	13.750.000,00 €
totale	38.700.000,00 €

Importi totali quadri economici PFTE

LOTTO 1	9.350.000,00 €
LOTTO 2	8.800.000,00 €
LOTTO 3	8.800.000,00 €
LOTTO 4 (CORPO VOLANO)	13.300.000,00 €
totale	40.250.000,00 €

e dunque maggiori oneri € 1.550.000,00

- A) Importo finanziato complessivo per il P.O. di Nocera Inferiore: € 38.700.000,00 (DIP e Scheda Agenas);
- B) Importo occorrente a seguito della elaborazione progettuale da parte dei soggetti affidatari del PFTE (Rafforzato): € 40.250.000,00;
- C) Differenza tra finanziato e stimato per la realizzazione: € 1.550.000,00 (comprensivo del quadro economico dei lavori e delle Somme a disposizione ed oneri ulteriori), importo ampiamente riconducibile e potenzialmente ascrivibile al Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.) di cui al D.M. 10.2.2023, *previa verifica da parte dell'Amministrazione competente*, per il recupero dei costi imputabili al “caro prezzi”;

Di dare atto che l'intervento risulta coperto da finanziamento previsto e inserito nel Piano Nazionale Complementare del PNRR Missione 6 Componente 2 con rendicontazione in REGIS secondo quanto riportato nel Piano degli Investimenti adottato con deliberazione n. 1494 del 31.12.2022 di approvazione del Bilancio preventivo 2023 dell'ASL Salerno (riga da 18 a 21: scheda 1 – scheda 2 – scheda 3 e scheda Corpo Volano);

Di dare atto che l'incremento della somma di € 1.550.000,00 derivante dal “caro prezzi” che sarà sottoposta a richiesta di copertura finanziaria da parte delle *Amministrazioni Sovraordinate/Soggetto Attuatore /Titolare della Misura* e coinvolte nella realizzazione della succitata misura del PNC, a valere sui fondi PNC del PNRR in forza del Contratto Istituzionale di Sviluppo con rendicontazione in REGIS, e che saranno assegnati in via definitiva per l'attuazione del PNRR, linea di intervento M6 C2, e/o con accesso al FOI, trova intanto imputazione nel Bilancio Aziendale in forza dell'autorizzazione rilasciata dal SEF con l'emissione del documento n. 1000015061;

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

Di trasmettere la presente deliberazione al competente Settore della Regione Campania, all'Ufficio Speciale Grandi Opere STAFF Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera, alla Centrale Unica di Committenza Regionale Soresa, alla SC Tecnica Aziendale, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del P.O. di Nocera Inferiore;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
dott. Germano Perito

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 -
COMMA 1 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 06.04.2023

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL 06.04.2023

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

Prot. n. Pa/2023/67187 Salerno li, 29. 3. 2023

Comune di Nocera Inferiore
Al Dirigente Settore Territorio e Ambiente
Arch. Giovanni Lanzuise
protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

Comando VV.F. di Salerno
com.salerno@cert.vigilfuoco.it

ASL Salerno – dipartimento di Prevenzione
dp.stsanitarie@pec.aslsalerno.it

Regione Campania
501807 - UOD Genio civile di Salerno
uod.501807@pec.regione.campania.it

E, per conoscenza
Direttore Generale ASL Salerno
Ing. Gennaro Sosto

SEDE

OGGETTO: Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 di adeguamento sismico dell'edificio esistente e realizzazione di un nuovo edificio da realizzarsi presso la sede del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore.
INDIZIONE CONFERENZA PRELIMINARE DI SERVIZI

Premesso

che il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che contiene 6 Missioni tra cui la M6 "Salute", di interesse del SSN, Componente 1 (reti di prossimità) e Componente 2 (Verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile) definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo;

che, per raggiungere le finalità del PNRR, l'Italia ha approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari - PNC con il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021;

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it - PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno | C.F. P.I. 04701800650 | Tel. 089.691111 | www.aslsalerno.it |  



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

che il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) prevede, nell'ambito della Missione 6 Salute, con la linea di intervento M6.C2-1.2 denominata "Verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile", risorse destinate al piano di adeguamento delle strutture del patrimonio del SSN alla legislazione antisismica;

che la Regione Campania, basandosi sul fabbisogno espresso dalle Aziende Sanitarie del territorio, ha condotto un'istruttoria finalizzata all'individuazione delle strutture sanitarie aziendali sulle quali effettuare gli interventi di adeguamento antisismico, da finanziare per l'appunto con le risorse del fondo complementare integrando l'investimento "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile" previsto dal PNRR con l'assegnazione all'ASL Salerno n. 6 interventi Missione 6 Salute (M6) – Componente 2 (C2): M6. C2-1.2.;

che tra gli interventi individuati è ricompreso l'adeguamento sismico del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore e realizzazione di un nuovo edificio – Corpo volano – nell'area pertinenziale dello stesso;

Tanto premesso, con riferimento a detto intervento presso il P.O. Umberto I di Nocera Inferiore, si inoltra istanza per la indizione della Conferenza Preliminare di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., al fine di acquisire i necessari atti di assenso propedeutici alla realizzazione.

CONVOCA

Conferenza dei Servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona sul Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 14-bis e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. relativo all'intervento suddetto, al fine di individuare le condizioni per ottenere, nelle successive fasi di progettazione, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

A tal fine si comunica quanto segue:

- a) la documentazione utile ai fini dello svolgimento dell'istruttoria potrà essere consultata tramite accesso telematico al link <https://cloud.aslsalerno.it/index.php/s/LorYaIT56zAHpjK> (password: ASLSALERNO)
 - b) viene fissato il termine perentorio di otto giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - c) viene altresì fissato, benché i termini di target e milestone imposti dal PNRR siano estremamente stringenti, il termine perentorio di trenta giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi in oggetto, termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni, confidando per le ragioni appena dette nella più cortese possibile sollecitudine;
- per ogni eventuale chiarimento potrà essere contattato il Responsabile Unico del Procedimento ing. Antonio Grimaldi (an.grimaldi@aslsalerno.it cell. 333 7071318).

Il Rup
Ing. Antonio Grimaldi

Il DIRETTORE
U.O.C. Attività tecniche e patrimoniali
Arch. Maurizio Pileci

U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali
Via Nizza 146-84124-Salerno (SA) -Tel. 089.694286

E-mail: serviziotecnico@aslsalerno.it - PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Via Nizza, 146-84124 Salerno | C.F. P.I. 04701800650 | Tel. 089.691111 | www.aslsalerno.it |



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile
50 18 07
Via Sabatini, 3

All'Asl di Salerno

Pec: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0181628 04/04/2023 11,35

Mitt. 501807 Genio civile di Salerno; presi...

Dest. ASL DI SALERNO

Class: lca : 50.9.16. Fascicolo : 4 del 2023



Oggetto: Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 di adeguamento sismico dell'edificio esistente e realizzazione di un nuovo edificio da realizzarsi presso la sede del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore.

INDIZIONE CONFERENZA PRELIMINARE DI SERVIZI in forma semplificata e modalità asincrona sul Progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 14-bis e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

Rif. Nota acquisita al prot. n. 0175955 del 31/03/2023

In relazione alla convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto, si rappresenta che relativamente a provvedimenti in materia sismica afferenti opere strutturali, gli stessi potranno essere formalizzati da questa U.O.D., solo ed esclusivamente a seguito di presentazione di istanze di denuncia lavori, su progetti strutturali, attraverso il portale informatico regionale S.I.smi.CA, ai sensi della L.R. n. 9/1983 e con le modalità previste vigente Regolamento Regionale n. 4 del 11 febbraio 2010 così come modificato dal Regolamento regionale n. 9 del 27 luglio 2020, n. 9, corredate dagli elaborati di cui al citato regolamento ed alle vigenti NTC 2018.

Per quanto attiene il Progetto di fattibilità tecnica ed economica in oggetto si rappresenta che nulla osta da parte di questo ufficio per i lavori previsti dalla Conferenza dei Servizi fermo restando quanto sopra indicato.

La presente nota si ritiene valida come partecipazione alla Conferenza dei Servizi per quanto di competenza.

Il Responsabile P.O.
Nunzio Esposito

Il Dirigente ad Interim
Dott. Italo Giulivo



CITTÀ DI NOCERA INFERIORE
 Provincia di Salerno
 Piazza Diaz, 1 – 84014
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Rif: CdS prel. ASL SALERNO
 Prot.n. Pa/2023/67187 ASL
 prot.n.20275-20276-20277 del 30.03.2023

All' **ASL SALERNO**
UOC Attività tecniche e patrimoniali
 Arch. Maurizio Pilerci
 PEC: serviziotecnico@pec.aslsalerno.it

p. c. al **RUP**
 Ing. Antonio Grimaldi
 an.grimaldi@aslsalerno.it

OGGETTO: *“Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 di adeguamento sismico dell’edificio esistente e realizzazione di un nuovo edificio da realizzarsi presso la sede del P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore” - Conferenza di Servizi Preliminare ai sensi dell’art.14-bis. **Richiesta integrazione al fine dell’emissione del Parere del Settore Territorio e Ambiente.***

Preso atto:

- delle note dell’ASL Salerno UOC Attività tecniche e patrimoniali di cui al prot.n.20275-20276-20277 del 30.03.2023 con cui si indice Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm. e ii.;
- della documentazione complessiva acquisibile tramite il link indicato nelle suddette note, regolarmente agli atti;
- che la Conferenza dei Servizi in oggetto è stata indetta ai sensi dell’art.14-bis (Conferenza semplificata in modalità asincrona) ma di natura “preliminare” e pertanto ai sensi dell’art.14 c.3 della Legge n.241/1990, *“al fine di individuare le condizioni per ottenere, nelle successive fasi di progettazione, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”;*

Considerato che la proposta di intervento, a cura del servizio tecnico dell’ASL SALERNO, riguarda Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economico di adeguamento sismico dei manufatti esistenti dell’Ospedale “Umberto I” e realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica.

- a) Gli interventi di adeguamento sismico sono articolati in n.3 lotti, specificati per i “corpi alti” e i “corpi bassi”: *“per i corpi “alti” si prevede un intervento basato sull’inserimento di isolatori sismici al livello del piano infernotto e sul collegamento in elevazione degli impalcati, con il duplice obiettivo di i) scongiurare eventuali fenomeni di martellamento e ii) ridurre la “snellezza” globale dei singoli corpi di fabbrica; per i corpi “bassi” si prevede un intervento che consiste, da un lato, nella realizzazione di setti in calcestruzzo armato (c.a.), finalizzata principalmente a ridurre i massimi spostamenti attesi sotto sisma entro valori compatibili con i giunti costruttivi attualmente presenti e, dall’altro, interventi locali finalizzati all’eliminazione delle crisi fragili prevedibili (nonostante la presenza delle pareti di cui sopra) in alcuni elementi strutturali (colonne, travi e nodi)”;* da un punto di vista architettonico-funzionale *“saranno realizzate solo opere complementari necessarie alla realizzazione degli interventi strutturali”.*
- b) Con riferimento al manufatto di nuova realizzazione, l’area è costituita da un lotto di terreno pianeggiante posto sul fronte Est del Complesso Ospedaliero, principalmente insistente sulla particella 2011 del Foglio 18 del NCEU, sul quale insiste allo stato attuale *“un edificio ad uso residenziale composto da n. 1 unità immobiliare e da n. 1 autorimessa”*, che saranno demoliti per realizzare in nuovo manufatto definito *“VOLANO”* perché interconnesso con i padiglioni del P.O., *“al fine di consentire lavori di ristrutturazione agli esistenti padiglioni e quindi ivi alloggiare, momentaneamente, le attività che vi verrebbero trasferite (...) L’intervento edilizio prevede la realizzazione di un fabbricato costituito da piano seminterrato, piano terra e 3 piani in elevazione. Questi ultimi 3 piani saranno collegati con*

galleria, in acciaio e vetri, ai corrispondenti piani esistenti del P.O.” Il volume totale di progetto è mc12.800 con superficie coperta mq 853 ed altezza massima mt 15,00.

Articolazione e destinazione specifica per piano del nuovo manufatto:

- piano seminterrato destinato a depositi e locali tecnici;*
- piano terra destinato ad Ambulatori, Area CUP, Bar Ristoro e nucleo scala e n. 3 montaletti per l'accesso ai piani superiori, anche di quelli del P.O. esistente, ove fossero interclusi gli accessi dalle scale esistenti per lavori di ristrutturazione;*
- n. 3 piani in elevazione con destinazione n. 15 posti letto di degenza a piano;*
- piano copertura del tipo a terrazzo praticabile, oltre al torrino scala.*

Rilevato quanto sopra ed al fine dell'emissione del richiesto parere del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore in sede di CdS preliminare, si richiedono chiarimenti in merito alla natura “temporanea” o meno dell'edificio volano ovvero il suo specifico utilizzo una volta terminato l'intervento di adeguamento sismico del complesso ospedaliero esistente e, quindi le conseguenti previsioni di aree parcheggio e dotazioni correlate: a tal riguardo si evidenzia che la natura temporanea o meno del corpo di fabbrica, definito “volano” nella proposta acquisita, incide sulla procedura abilitativa edilizia e urbanistica.

In attesa di vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti

**F.to Il Responsabile di P.O.
del Servizio Edilizia Privata
arch. Francesco RUOCCO**

Il Dirigente
del Settore Territorio e Ambiente
arch. Giovanni LANZUISE
*(firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 – CAD)*

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
ELENCO ELABORATI**

Elenco elaborati - Lotto 1	
Tavola n.	Descrizione
<i>L1.R.01</i>	Relazione generale
<i>L1.R.02</i>	Relazione Tecnica
<i>L1.R.03</i>	Relazione geologica
<i>L1.R.04</i>	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
<i>L1.R.05</i>	Relazione sismica
<i>L1.R.06</i>	Relazione sui materiali
<i>L1.R.07</i>	Relazione stato consistenza degli immobili
<i>L1.R.08.1</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulato del sistema di isolamento Corpi Alti
<i>L1.R.08.2</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpi Alti (A-C)
<i>L1.R.08.3</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo H
<i>L1.R.08.4</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo H₁
<i>L1.R.08.5</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo I-I₁
<i>L1.R.08.6</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo L₂
<i>L1.R.08.7</i>	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Corpo L₃
<i>L1.R.08.8</i>	Fascicolo di calcolo : Scala di emergenza tipo
<i>L1.R.08.9</i>	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi alti
<i>L1.R.08.10</i>	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi bassi
<i>L1.R.08.11</i>	Relazione di verifica e prove di carico dei solai
<i>L1.R.08.12</i>	Relazione accettabilità risultati e validazione codice di calcolo
<i>L1.R.09</i>	Relazione di sostenibilità dell'opera
<i>L1.R.10</i>	Piano Fine Vita
<i>L1.R.11</i>	Relazione gestione materie
<i>L1.R.12</i>	Relazione CAM
<i>L1.R.13</i>	Relazione DNSH
<i>L1.R.14</i>	Relazione rischio fulmini
<i>L1.T.01.01</i>	Inquadramento
<i>L1.T.01.02</i>	Piante: rilievo architettonico
<i>L1.T.01.03</i>	Sezioni: rilievo architettonico
<i>L1.T.02</i>	Planimetria generale: identificazione Lotto 1
<i>L1.T.03.01</i>	Carpenterie - Corpo A e Corpo C: interventi a farsi
<i>L1.T.03.02</i>	Carpenterie - Corpo H: interventi a farsi
<i>L1.T.03.03</i>	Carpenterie - Corpo H₁: interventi a farsi
<i>L1.T.03.04</i>	Carpenterie - Corpo I-I₁: interventi a farsi
<i>L1.T.03.05</i>	Carpenterie - Corpo L₂: interventi a farsi
<i>L1.T.03.06</i>	Carpenterie - Corpo L₃: interventi a farsi
<i>L1.T.04.01</i>	Particolare costruttivo #1: Isolatori sismici
<i>L1.T.04.02</i>	Particolare costruttivo #2: Solaio misto acciaio-clc
<i>L1.T.04.03</i>	Particolare costruttivo #3: Rinforzo pilastri - HPFRC
<i>L1.T.04.04</i>	Particolare costruttivo #4: Rinforzo c.a. - FRP
<i>L1.T.04.05</i>	Particolare costruttivo #5: Nuovi setti in c.a.

L1.T.04.06	Particolare costruttivo #6: Intervento locale nodi
L1.T.04.07	Particolare costruttivo #7: Scala d'emergenza
L1.T.04.08	Carpenteria fondazione: interventi a farsi e particolari
L1.T.05.01	Pianta sottoservizi: impianto di illuminazione
L1.T.05.02	Pianta sottoservizi: fognature
L1.E.01	Computo Metrico Estimativo
L1.E.02	Elenco Prezzi
L1.E.03	Quadro economico di progetto
L1.E.04	Schema di contratto
L1.E.05	Capitolato generale d'appalto
L1.E.06	Capitolato speciale d'appalto
L1.E.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
L1.E.08	Stima dei costi della sicurezza
L1.E.09	Piano di manutenzione
L1.E.10	Cronoprogramma

Elenco elaborati - Lotto 2	
Tavola n.	Descrizione
L2.R.01	Relazione generale
L2.R.02	Relazione Tecnica
L2.R.03	Relazione geologica
L2.R.04	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
L2.R.05	Relazione sismica
L2.R.06	Relazione sui materiali
L2.R.07	Relazione stato consistenza degli immobili
L2.R.08.01	Fascicolo di calcolo: Tabulato del sistema di isolamento Corpi Alti
L2.R.08.02	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpi Alti (D-D₁)
L2.R.08.03	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo E-F
L2.R.08.04	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo G
L1.R.08.05	Fascicolo di calcolo: Scala di emergenza tipo
L1.R.08.06	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi alti
L1.R.08.07	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi bassi
L1.R.08.08	Relazione di verifica e prove di carico dei solai
L1.R.08.09	Relazione accettabilità risultati e validazione codice di calcolo
L2.R.09	Relazione di sostenibilità dell'opera
L2.R.10	Piano Fine Vita
L2.R.11	Relazione gestione materie
L2.R.12	Relazione CAM
L2.R.13	Relazione DNSH
L2.R.14	Relazione rischio fulmini
L2.T.01.01	Inquadramento
L2.T.01.02	Piante: rilievo architettonico
L2.T.01.03	Sezioni: rilievo architettonico
L2.T.02	Planimetria generale: identificazione Lotto 2
L2.T.03.01	Carpenterie - Corpo D e Corpo D₁: interventi a farsi

L2.T.03.02	Carpenterie - Corpo E-F: interventi a farsi
L2.T.03.03	Carpenterie - Corpo G: interventi a farsi
L2.T.04.01	Particolare costruttivo #1: Isolatori sismici
L2.T.04.02	Particolare costruttivo #2: Solaio misto acciaio-clc
L2.T.04.03	Particolare costruttivo #3: Ringrosso pilastri - HPFR
L2.T.04.04	Particolare costruttivo #4: Rinforzo c.a. - FRP
L2.T.04.05	Particolare costruttivo #5: Nuovi setti in c.a.
L2.T.04.06	Particolare costruttivo #6: Intervento locale nodi
L2.T.04.07	Particolare costruttivo #7: Scala d'emergenza
L2.T.04.08	Carpenteria fondazione: interventi a farsi e particolari
L2.T.05.1	Pianta sottoservizi: impianto di illuminazione
L2.T.05.2	Pianta sottoservizi: fognature
L2.E.01	Computo Metrico Estimativo
L2.E.02	Elenco Prezzi
L2.E.03	Quadro economico di progetto
L2.E.04	Schema di contratto
L2.E.05	Capitolato generale d'appalto
L2.E.06	Capitolato speciale d'appalto
L2.E.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
L2.E.08	Stima dei costi della sicurezza
L2.E.09	Piano di manutenzione
L2.E.10	Cronoprogramma

Elenco elaborati - Lotto 3	
Tavola n.	Descrizione
L3.R.01	Relazione generale
L3.R.02	Relazione tecnica
L3.R.03	Relazione geologica
L3.R.04	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
L3.R.05	Relazione sismica
L3.R.06	Relazione sui materiali
L3.R.07	Relazione stato consistenza degli immobili
L3.R.08.01	Fascicolo di calcolo: Tabulato del sistema di isolamento Corpi Alti
L3.R.08.02	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpi Alti (B-B₁)
L3.R.08.03	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo L-B
L3.R.08.04	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo L
L3.R.08.05	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo L₁
L3.R.08.06	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo B_{1-bis}
L3.R.08.06	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo B_{1-ter}
L3.R.08.07	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi alti
L3.R.08.08	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi bassi
L3.R.08.09	Relazione di verifica e prove di carico dei solai
L3.R.08.10	Relazione accettabilità risultati e validazione codice di calcolo
L3.R.09	Relazione di sostenibilità dell'opera
L3.R.10	Piano Fine Vita

L3.R.11	Relazione gestione materie
L3.R.12	Relazione CAM
L3.R.13	Relazione DNSH
L3.R.14	Relazione rischio fulmini
L3.T.01.01	Inquadramento
L3.T.01.02	Piante: rilievo architettonico
L3.T.01.03	Sezioni: rilievo architettonico
L2.T.02	Planimetria generale: identificazione Lotto 3
L3.T.03.01	Carpenterie – Corpo B e Corpo B₁: interventi a farsi
L3.T.03.02	Carpenterie - Corpo LB: interventi a farsi
L3.T.03.03	Carpenterie - Corpo L: interventi a farsi
L3.T.03.04	Carpenterie Corpo L₁: interventi a farsi
L3.T.03.05	Carpenterie Corpi B_{1 bis-ter}: interventi a farsi
L3.T.04.01	Particolare costruttivo #1: Isolatori sismici
L3.T.04.02	Particolare costruttivo #2: Solaio misto acciaio-clc
L3.T.04.03	Particolare costruttivo #3: Ringrosso pilastri - HPFRC
L3.T.04.04	Particolare costruttivo #4: Rinforzo c.a. - FRP
L3.T.04.05	Particolare costruttivo #5: Nuovi setti in c.a.
L3.T.04.06	Particolare costruttivo #6: Intervento locale nodi
L3.T.04.07	Carpenteria fondazione: interventi a farsi e particolari
L3.T.05.01	Pianta sottoservizi: impianto di illuminazione
L3.T.05.02	Pianta sottoservizi: fognature
L3.E.01	Computo Metrico Estimativo
L3.E.02	Elenco Prezzi
L3.E.03	Quadro economico di progetto
L3.E.04	Schema di contratto
L3.E.05	Capitolato generale d'appalto
L3.E.06	Capitolato speciale d'appalto
L3.E.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
L3.E.08	Stima dei costi della sicurezza
L3.E.09	Piano di manutenzione
L3.E.10	Cronoprogramma

ELENCO ELABORATI - Lotto 4 - CORPO VOLANO			
	Tavola	Descrizione	
1	PFTE EE	ELENCO ELABORATI	
2	PFTE RG	RELAZIONE GENERALE	
3	PFTE RGEO	RELAZIONE GEOLOGICA	
4	PFTE GE 01	GIUDIZIO DI IDONEITA' DELLA RELAZIONE GEOLOGICA	
5	PFTE STR PA	PARATIA RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO (Paratia)	
6	PFTE STR RG	RELAZIONE GENERALE (Edificio)	
7	PFTE STR TC	TABULATO DI CALCOLO (Edificio)	
8	PFTE STR RF	RELAZIONE GEOTECNICA (Edificio)	
9	PFTE STR RM	RELAZIONE SUI MATERIALI (Edificio)	
10	PFTE STR GA	RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO (Galleria)	
11	PFTE RA RTS	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Rete antincendio)	
12	PFTE IIS RTS	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Impianti idrico sanitari)	

13	PFTE	GM RTS	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Impianti gas medicinali)
14	PFTE	IM RC	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Impianti meccanici)
15	PFTE	IM RFR	RELAZIONE SUI FABBISOGNI E RENDIMENTI (Impianti meccanici)
16	PFTE	IE RTS	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Impianti elettrici)
17	PFTE	BA	RELAZIONE SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Generali)
18	PFTE	GM	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE (Generali)
19	PFTE	DNSH	RELAZIONE DNSH (Generali)
20	PFTE	CAM	RELAZIONE CAM E PIANO FINE VITA (Generali)
21	PFTE	RSO	RELAZIONE SOSTENIBILITA' DELL'OPERA (Generali)
22	PFTE	INVI	RELAZIONE SULL'INVARIANZA IDRAULICA (Generali)
23	PFTE	GE02	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE (Generali)
24	PFTE	GE01	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
25	PFTE	GE03	PLANIMETRIA INTERFERENZE E SISTEMA DI SCARICO RETI ESTERNE
26	PFTE	SF 01	PLANIMETRIA GENERALE (Stato di fatto)
27	PFTE	SF 02	RILIEVO DI DETTAGLIO (Stato di fatto)
28	PFTE	SF 03	PIANTA PIANO SEMINTERRATO (Stato di fatto)
29	PFTE	SF 04	PIANTA PIANO TERRA (Stato di fatto)
30	PFTE	SF 05	PIANTA PIANO 1° (Stato di fatto)
31	PFTE	SF 06	PIANTA PIANO 2° (Stato di fatto)
32	PFTE	SF 07	PIANTA PIANO 3° (Stato di fatto)
33	PFTE	SF 08	PIANTA PIANO 4° (Stato di fatto)
34	PFTE	SF 09	PIANTA PIANO 5° (Stato di fatto)
35	PFTE	SF 10	PIANTA PIANO 6° (Stato di fatto)
36	PFTE	SF 11	PIANTA DELLE COPERTURE (Stato di fatto)
37	PFTE	SF 12	PROSPETTI E SEZIONI (Stato di fatto)
38	PFTE	AR 01	PLANIMETRIA GENERALE (Progetto)
39	PFTE	AR 02	PIANTA PIANO SEMINTERRATO (Progetto)
40	PFTE	AR 03	PIANTA PIANO TERRA (Progetto)
41	PFTE	AR 04	PIANTA PIANO 1° (Progetto)
42	PFTE	AR 05	PIANTA PIANO 2° (Progetto)
43	PFTE	AR 06	PIANTA PIANO 3° (Progetto)
44	PFTE	AR 07	PIANTA PIANO 4° (Progetto)
45	PFTE	AR 08	PIANTA PIANO 5° (Progetto)
46	PFTE	AR 09	PIANTA PIANO 6° (Progetto)
47	PFTE	AR 10	PIANTA DELLE COPERTURE (Progetto)
48	PFTE	AR 11	PROSPETTI E SEZIONI (Progetto)
49	PFTE	AR 12	PIANTA PIANO SEMINTERRATO (Architettonico edificio)
50	PFTE	AR 13	PIANTA PIANO TERRA (Architettonico edificio)
51	PFTE	AR 14	PIANTA PIANO 1° (Architettonico edificio)
52	PFTE	AR 15	PIANTA PIANO 2° (Architettonico edificio)
53	PFTE	AR 16	PIANTA PIANO 3° (Architettonico edificio)
54	PFTE	AR 17	PIANTA DELLE COPERTURE (Architettonico edificio)
55	PFTE	AR 18	PROSPETTI (Architettonico edificio)
56	PFTE	AR 19	SEZIONI (Architettonico edificio)
57	PFTE	AR 20	ABACO DEGLI INFISSI (Architettonico edificio)
58	PFTE	AR 21	CONTROSOFFITTI - PIANTE PIANO TERRA (Architettonico edificio)
59	PFTE	AR 22	CONTROSOFFITTI - PIANTE PIANO 1° - 2° E 3° (Architettonico edificio)
60	PFTE	AR 23	PIANTA PIANO SEMINTERRATO VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
61	PFTE	AR 24	PIANTA PIANO TERRA VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
62	PFTE	AR 25	PIANTA PIANO 1° VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
63	PFTE	AR 26	PIANTA PIANO 2° VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
64	PFTE	AR 27	PIANTA PIANO 3° VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
65	PFTE	AR 28	PIANTA DELLE COPERTURE VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
66	PFTE	AR 29	INDICAZIONI STRATIGRAFIE ORIZZONTALI E VERTICALI (Architettonico edificio)

67	PFTE	AR 30	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (Architettonico edificio)
68	PFTE	AR 31	PIANTE SEZIONI E PROSPETTI (Galleria)
69	PFTE	STR 01	PARATIA UBICAZIONE ED ARMATURA PALI (Paratia)
70	PFTE	STR 01	SPICCATO (Strutture edificio)
71	PFTE	STR 02	SPICCATO PALI (Strutture edificio)
72	PFTE	STR 03	ARMATURA PALI (Strutture edificio)
73	PFTE	STR 04	PLATEA ARMATURA (Strutture edificio)
74	PFTE	STR 05	PILASTRATE (Strutture edificio)
75	PFTE	STR 06	ARMATURE SETTI (Strutture edificio)
76	PFTE	STR 07	TABELLA PILASTRI 1^ TESA (Strutture edificio)
77	PFTE	STR 08	CARPENTERIA 1° IMPALCATO (quota + 5,50) (Strutture edificio)
78	PFTE	STR 09	ARMATURA TRAVI 1° IMPALCATO (quota +5,50) (Strutture edificio)
79	PFTE	STR 10	TABELLA PILASTRI 2^ TESA (Strutture edificio)
80	PFTE	STR 11	CARPENTERIA 2° IMPALCATO (quota + 10,00) (Strutture edificio)
81	PFTE	STR 12	ARMATURA TRAVI 2° IMPALCATO (quota +10,00) (Strutture edificio)
82	PFTE	STR 13	TABELLA PILASTRI 3^ TESA (Strutture edificio)
83	PFTE	STR 14	CARPENTERIA 3° IMPALCATO (quota + 13,50) (Strutture edificio)
84	PFTE	STR 15	ARMATURA TRAVI 3° IMPALCATO (quota +13,50) (Strutture edificio)
85	PFTE	STR 16	TABELLA PILASTRI 4^ TESA (Strutture edificio)
86	PFTE	STR 17	CARPENTERIA 4° IMPALCATO (quota + 17,00) (Strutture edificio)
87	PFTE	STR 18	ARMATURA TRAVI 4° IMPALCATO (quota +17,00) (Strutture edificio)
88	PFTE	STR 19	TABELLA PILASTRI 5^ TESA (Strutture edificio)
89	PFTE	STR 20	CARPENTERIA 5° IMPALCATO (quota + 20,50) (Strutture edificio)
90	PFTE	STR 21	ARMATURA TRAVI 5° IMPALCATO (quota +20,50) (Strutture edificio)
91	PFTE	STR 22	TABELLA PILASTRI 6^ TESA (torrino) (Strutture edificio)
92	PFTE	STR 23	CARPENTERIA 6° IMPALCATO (quota + 23,00) (Strutture edificio)
93	PFTE	STR 24	ARMATURA TRAVI 3° IMPALCATO (quota +23,00) (Strutture edificio)
94	PFTE	STRGA 01	STRUTTURE (Strutture galleria)
95	PFTE	RA01	RETE ANTINCENDIO PIANO SEMINTERRATO
96	PFTE	RA02	RETE ANTINCENDIO PIANO TERRA
97	PFTE	RA03	RETE ANTINCENDIO PIANO 1°
98	PFTE	RA04	RETE ANTINCENDIO PIANO 2°
99	PFTE	RA05	RETE ANTINCENDIO PIANO 3°
100	PFTE	IIS 01	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO SEMINTERRATO
101	PFTE	IIS 02	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO TERRA
102	PFTE	IIS 03	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO 1°
103	PFTE	IIS 04	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO 2°
104	PFTE	IIS 05	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO 3°
105	PFTE	IIS 06	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANA DELLE COPERTURE
106	PFTE	GM 01	GAS MEDICINALI PIANO SEMINTERRATO
107	PFTE	GM 02	GAS MEDICINALI PIANO TERRA
108	PFTE	GM 03	GAS MEDICINALI PIANO 1°
109	PFTE	GM 04	GAS MEDICINALI PIANO 2°
110	PFTE	GM 05	GAS MEDICINALI PIANO 3°
111	PFTE	GM 06	GAS MEDICINALI PIANA DELLE COPERTURE
112	PFTE	IM 01	IMPIANTI TERMICI PIANO SEMINTERRATO
113	PFTE	IM 02	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANO TERRA
114	PFTE	IM 03	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANO 1°
115	PFTE	IM 04	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANO 2°
116	PFTE	IM 05	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANO 3°
117	PFTE	IM 06	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANA DELLE COPERTURE
118	PFTE	IM 02	IMPIANTI TERMICI RETI TUBAZIONI PIANO TERRA
119	PFTE	IM 03	IMPIANTI TERMICI RETI TUBAZIONI PIANO 1°
120	PFTE	IM 04	IMPIANTI TERMICI RETI TUBAZIONI PIANO 2°

121	PFTE	IM 05	IMPIANTI TERMICI RETI TUBAZIONI PIANO 3°
122	PFTE	IE 01	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO SEMINTERRATO
123	PFTE	IE 02	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA
124	PFTE	IE 03	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO 1°
125	PFTE	IE 04	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO 2°
126	PFTE	IE 05	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO 3°
127	PFTE	IE 06	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANA DELLE COPERTURE
128	PFTE	IE 07	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO SEMINTERRATO
129	PFTE	IE 08	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO TERRA
130	PFTE	IE 09	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO 1°
131	PFTE	IE 10	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO 2°
132	PFTE	IE 11	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO 3°
133	PFTE	IE 12	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANA DELLE COPERTURE
134	PFTE	IE 13	IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA FUNZIONALE
135	PFTE	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
136	PFTE	EPU	ELENCO PREZZI UNITARI
137	PFTE	APU	ANALISI DEI PREZZI UNITARI
138	PFTE	QE	QUADRO ECONOMICO
139	PFTE	SC	SCHEMA DI CONTRATTO
140	PFTE	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
141	PFTE	CIBIM	CAPITOLATO INFORMATIVO BIM
142	PFTE	PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
143	PFTE	PSC 01	PLANIMETRIA DI CANTIERE
144	PFTE	PSCC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO COSTI
145	PFTE	SIS	STIMA INCIDENZA SICUREZZA
146	PFTE	SIM	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
147	PFTE	PM	PIANO DI MANUTENZIONE
148	PFTE	K	CRONOPROGRAMMA

ANTONIO
GRIMALDI
05.04.2023
08:49:27
GMT+01:00





Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

ALS SALERNO **VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE**

(Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Oggetto: Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore

- **Livello della progettazione: PFTE**
- **Lotto 1 – Adeguamento sismico delle strutture**
- **CUP: C35F22000520006**
- **Soggetto verificatore: Società Progetto Costruzione qualità – PCQ S.r.l. con sede in via Varano 334/a S.p. Cameranense - 60131 Ancona, c.f. p. iva: 02341540421**
- **RUP: Ing. Antonio Grimaldi**

Il giorno 31 marzo 2023, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Antonio Grimaldi incardinato nella U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali dell'ASL Salerno,

PREMESSO CHE:

è stata affidata l'attività di verifica del progetto di cui sopra alla società PCQ S.r.l. sopra generalizzata; che detta società ha rassegnato in data 31.03.2023 Rapporto conclusivo (CV 1917.L1.FTE-RF) di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con l'obiettivo di verificare:

- a) *la completezza della progettazione;*
- b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
- c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
- d) *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
- e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
- f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
- g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
- h) *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
- i) *la manutenibilità delle opere, ove richiesta.*



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

CONSIDERATO CHE

l'attività di verifica, svoltasi in contraddittorio con il progettista al quale sono state richieste revisioni e integrazioni di alcuni documenti di progetto, si è conclusa positivamente ritenendo la progettazione **CONFORME** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto RUP, tutto quanto sopra premesso e considerato,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e per gli aspetti attinenti l'attività di verifica sopra richiamate, il suddetto progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, composto dai seguenti elaborati tecnici:

ELENCO ELABORATI - Lotto 1	
Tavola n.	Descrizione
<i>L1.R.01</i>	Relazione generale
<i>L1.R.02</i>	Relazione Tecnica
<i>L1.R.03</i>	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
<i>L1.R.04</i>	Relazione geologica
<i>L1.R.05</i>	Relazione sismica
<i>L1.R.06</i>	Relazione sui materiali
<i>L1.R.07</i>	Relazione stato consistenza degli immobili
<i>L1.R.08.1</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulato del sistema di isolamento Corpi Alti
<i>L1.R.08.2</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpi Alti (A-C)
<i>L1.R.08.3</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo H
<i>L1.R.08.4</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo H₁
<i>L1.R.08.5</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo I-I₁
<i>L1.R.08.6</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo L₂
<i>L1.R.08.7</i>	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Corpo L₃
<i>L1.R.08.8</i>	Fascicolo di calcolo : Scala di emergenza tipo
<i>L1.R.08.9</i>	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi alti
<i>L1.R.08.10</i>	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi bassi
<i>L1.R.08.11</i>	Relazione di verifica e prove di carico dei solai
<i>L1.R.08.12</i>	Relazione accettabilità risultati e validazione codice di calcolo
<i>L1.R.09</i>	Relazione di sostenibilità dell'opera
<i>L1.R.10</i>	Piano Fine Vita
<i>L1.R.11</i>	Relazione gestione materie
<i>L1.R.12</i>	Relazione CAM
<i>L1.R.13</i>	Relazione DNSH
<i>L1.R.14</i>	Relazione rischio fulmini
<i>L1.T.01.01</i>	Inquadramento



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

- L1.T.01.02 **Piante:** rilievo architettonico
- L1.T.01.03 **Sezioni:** rilievo architettonico
- L1.T.02 **Planimetria generale:** identificazione **Lotto 1**
- L1.T.03.01 **Carpenterie - Corpo A e Corpo C:** interventi a farsi
- L1.T.03.02 **Carpenterie - Corpo H:** interventi a farsi
- L1.T.03.03 **Carpenterie - Corpo H₁:** interventi a farsi
- L1.T.03.04 **Carpenterie - Corpo I-I₁:** interventi a farsi
- L1.T.03.05 **Carpenterie - Corpo L₂:** interventi a farsi
- L1.T.03.06 **Carpenterie - Corpo L₃:** interventi a farsi
- L1.T.04.01 **Particolare costruttivo #1: Isolatori sismici**
- L1.T.04.02 **Particolare costruttivo #2: Solaio misto acciaio-clc**
- L1.T.04.03 **Particolare costruttivo #3: Rinforzo pilastri - HPFRC**
- L1.T.04.04 **Particolare costruttivo #4: Rinforzo c.a. - FRP**
- L1.T.04.05 **Particolare costruttivo #5: Nuovi setti in c.a.**
- L1.T.04.06 **Particolare costruttivo #6: Intervento locale nodi**
- L1.T.04.07 **Particolare costruttivo #7: Scala d'emergenza**
- L1.T.04.08 **Carpenteria fondazione: interventi a farsi e particolari**
- L1.T.05.01 **Pianta sottoservizi:** impianto di illuminazione
- L1.T.05.02 **Pianta sottoservizi:** fognature
- L1.E.01 **Computo Metrico Estimativo**
- L1.E.02 **Elenco Prezzi**
- L1.E.03 **Quadro economico di progetto**
- L1.E.04 **Schema di contratto**
- L1.E.05 **Capitolato generale d'appalto**
- L1.E.06 **Capitolato speciale d'appalto**
- L1.E.07 **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**
- L1.E.08 **Stima dei costi della sicurezza**
- L1.E.09 **Piano di manutenzione**
- L1.E.10 **Cronoprogramma**

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, Salerno 31.03.2023

Il RUP

ing. Antonio Grimaldi

ANTONIO
GRIMALDI
04.04.2023
15:35:39
GMT+01:00





Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

ALS SALERNO
VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

(Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Oggetto: Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore

- **Livello della progettazione: PFTE**
- **Lotto 2 – Adeguamento sismico delle strutture**
- **CUP: C35F22000530006**
- **Soggetto verificatore: Società Progetto Costruzione qualità – PCQ S.r.l. con sede in via Varano 334/a S.p. Cameranense - 60131 Ancona, c.f. p. iva: 02341540421**
- **RUP: Ing. Antonio Grimaldi**

Il giorno 31 marzo 2023, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Antonio Grimaldi incardinato nella U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali dell'ASL Salerno,

PREMESSO CHE:

è stata affidata l'attività di verifica del progetto di cui sopra alla società PCQ S.r.l. sopra generalizzata; che detta società ha rassegnato in data 31.03.2023 Rapporto conclusivo (CV 1917.L2.FTE-RF) di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con l'obiettivo di verificare:

- a) *la completezza della progettazione;*
- b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
- c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
- d) *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
- e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
- f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
- g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
- h) *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
- i) *la manutenibilità delle opere, ove richiesta.*



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

CONSIDERATO CHE

l'attività di verifica, svoltasi in contraddittorio con il progettista al quale sono state richieste revisioni e integrazioni di alcuni documenti di progetto, si è conclusa positivamente ritenendo la progettazione **CONFORME** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto RUP, tutto quanto sopra premesso e considerato,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e per gli aspetti attinenti l'attività di verifica sopra richiamate, il suddetto progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, composto dai seguenti elaborati tecnici:

ELENCO ELABORATI - Lotto 2	
Tavola n.	Descrizione
L2.R.01	Relazione generale
L2.R.02	Relazione Tecnica
L2.R.03	Relazione geotecnica
L2.R.04	Relazione geologica
L2.R.05	Relazione sismica
L2.R.06	Relazione sui materiali
L2.R.07	Relazione stato consistenza degli immobili
L2.R.08.01	Fascicolo di calcolo: Tabulato del sistema di isolamento Corpi Alti
L2.R.08.02	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpi Alti (D-D₁)
L2.R.08.03	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo E-F
L2.R.08.04	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo G
L1.R.08.05	Fascicolo di calcolo: Scala di emergenza tipo
L1.R.08.06	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi alti
L1.R.08.07	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi bassi
L1.R.08.08	Relazione di verifica e prove di carico dei solai
L1.R.08.09	Relazione accettabilità risultati e validazione codice di calcolo
L2.R.09	Relazione di sostenibilità dell'opera
L2.R.10	Piano Fine Vita
L2.R.11	Relazione gestione materie
L2.R.12	Relazione CAM
L2.R.13	Relazione DNSH
L2.R.14	Relazione rischio fulmini
L2.T.01.01	Inquadramento
L2.T.01.02	Piante: rilievo architettonico
L2.T.01.03	Sezioni: rilievo architettonico
L2.T.02	Planimetria generale: identificazione Lotto 2



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

- L2.T.03.01 **Carpenterie - Corpo D e Corpo D₁**: interventi a farsi
- L2.T.03.02 **Carpenterie - Corpo E-F**: interventi a farsi
- L2.T.03.03 **Carpenterie - Corpo G**: interventi a farsi
- L2.T.04.01 **Particolare costruttivo #1: Isolatori sismici**
- L2.T.04.02 **Particolare costruttivo #2: Solaio misto acciaio-cls**
- L2.T.04.03 **Particolare costruttivo #3: Ringrosso pilastri - HPFRC**
- L2.T.04.04 **Particolare costruttivo #4: Rinforzo c.a. - FRP**
- L2.T.04.05 **Particolare costruttivo #5: Nuovi setti in c.a.**
- L2.T.04.06 **Particolare costruttivo #6: Intervento locale nodi**
- L2.T.04.07 **Particolare costruttivo #7: Scala d'emergenza**
- L2.T.04.08 **Carpenteria fondazione: interventi a farsi e particolari**
- L2.T.05.1 **Pianta sottoservizi: impianto di illuminazione**
- L2.T.05.2 **Pianta sottoservizi: fognature**
- L2.E.01 **Computo Metrico Estimativo**
- L2.E.02 **Elenco Prezzi**
- L2.E.03 **Quadro economico di progetto**
- L2.E.04 **Schema di contratto**
- L2.E.05 **Capitolato generale d'appalto**
- L2.E.06 **Capitolato speciale d'appalto**
- L2.E.07 **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**
- L2.E.08 **Stima dei costi della sicurezza**
- L2.E.09 **Piano di manutenzione**
- L2.E.10 **Cronoprogramma**

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, Salerno 31.03.2023

Il RUP

ing. Antonio Grimaldi

ANTONIO
GRIMALDI
04.04.2023
15:36:16
GMT+01:00





Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

ALS SALERNO
VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

(Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Oggetto: Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore

- **Livello della progettazione: PFTE**
- **Lotto 3 – Adeguamento sismico delle strutture**
- **CUP: C35F22000550006**
- **Soggetto verificatore: Società Progetto Costruzione qualità – PCQ S.r.l. con sede in via Varano 334/a S.p. Cameranense - 60131 Ancona, c.f. p. iva: 02341540421**
- **RUP: Ing. Antonio Grimaldi**

Il giorno 31 marzo 2023, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Antonio Grimaldi incardinato nella U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali dell'ASL Salerno,

PREMESSO CHE:

è stata affidata l'attività di verifica del progetto di cui sopra alla società PCQ S.r.l. sopra generalizzata; che detta società ha rassegnato in data 31.03.2023 Rapporto conclusivo (CV 1917.L3.FTE-RF) di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con l'obiettivo di verificare:

- a) *la completezza della progettazione;*
- b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
- c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
- d) *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
- e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
- f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
- g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
- h) *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
- i) *la manutenibilità delle opere, ove richiesta.*



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

CONSIDERATO CHE

l'attività di verifica, svoltasi in contraddittorio con il progettista al quale sono state richieste revisioni e integrazioni di alcuni documenti di progetto, si è conclusa positivamente ritenendo la progettazione **CONFORME** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto RUP, tutto quanto sopra premesso e considerato,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e per gli aspetti attinenti l'attività di verifica sopra richiamate, il suddetto progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, composto dai seguenti elaborati tecnici:

ELENCO ELABORATI - Lotto 3	
Tavola n.	Descrizione
<i>L3.R.01</i>	Relazione generale
<i>L3.R.02</i>	Relazione tecnica
<i>L3.R.03</i>	Relazione geotecnica
<i>L3.R.04</i>	Relazione geologica
<i>L3.R.05</i>	Relazione sismica
<i>L3.R.06</i>	Relazione sui materiali
<i>L3.R.07</i>	Relazione stato consistenza degli immobili
<i>L3.R.08.01</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulato del sistema di isolamento Corpi Alti
<i>L3.R.08.02</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpi Alti (B-B₁)
<i>L3.R.08.03</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo L-B
<i>L3.R.08.04</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo L
<i>L3.R.08.05</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo L₁
<i>L3.R.08.06</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo B_{1-bis}
<i>L3.R.08.06</i>	Fascicolo di calcolo: Tabulati di calcolo Corpo B_{1-ter}
<i>L3.R.08.07</i>	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi alti
<i>L3.R.08.08</i>	Fascicolo di calcolo : Tabulati di calcolo Verifiche SLE corpi bassi
<i>L3.R.08.09</i>	Relazione di verifica e prove di carico dei solai
<i>L3.R.08.10</i>	Relazione accettabilità risultati e validazione codice di calcolo
<i>L3.R.09</i>	Relazione di sostenibilità dell'opera
<i>L3.R.10</i>	Piano Fine Vita
<i>L3.R.11</i>	Relazione gestione materie
<i>L3.R.12</i>	Relazione CAM
<i>L3.R.13</i>	Relazione DNSH
<i>L3.R.14</i>	Relazione rischio fulmini
<i>L3.T.01.01</i>	Inquadramento
<i>L3.T.01.02</i>	Piante: rilievo architettonico



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

- L3.T.01.03 **Sezioni: rilievo architettonico**
- L2.T.02 **Planimetria generale: identificazione Lotto 3**
- L3.T.03.01 **Carpenterie – Corpo B e Corpo B₁: interventi a farsi**
- L3.T.03.02 **Carpenterie - Corpo LB: interventi a farsi**
- L3.T.03.03 **Carpenterie - Corpo L: interventi a farsi**
- L3.T.03.04 **Carpenterie Corpo L₁: interventi a farsi**
- L3.T.03.05 **Carpenterie Corpi B_{1 bis-ter}: interventi a farsi**
- L3.T.04.01 **Particolare costruttivo #1: Isolatori sismici**
- L3.T.04.02 **Particolare costruttivo #2: Solaio misto acciaio-clc**
- L3.T.04.03 **Particolare costruttivo #3: Ringrosso pilastri - HPFRC**
- L3.T.04.04 **Particolare costruttivo #4: Rinforzo c.a. - FRP**
- L3.T.04.05 **Particolare costruttivo #5: Nuovi setti in c.a.**
- L3.T.04.06 **Particolare costruttivo #6: Intervento locale nodi**
- L3.T.04.07 **Carpenteria fondazione: interventi a farsi e particolari**
- L3.T.05.01 **Pianta sottoservizi: impianto di illuminazione**
- L3.T.05.02 **Pianta sottoservizi: fognature**
- L3.E.01 **Computo Metrico Estimativo**
- L3.E.02 **Elenco Prezzi**
- L3.E.03 **Quadro economico di progetto**
- L3.E.04 **Schema di contratto**
- L3.E.05 **Capitolato generale d'appalto**
- L3.E.06 **Capitolato speciale d'appalto**
- L3.E.07 **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**
- L3.E.08 **Stima dei costi della sicurezza**
- L3.E.09 **Piano di manutenzione**
- L3.E.10 **Cronoprogramma**

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, Salerno 31.03.2023

Il RUP
ing. Antonio Grimaldi

ANTONIO
GRIMALDI
04.04.2023
15:37:13
GMT+01:00





Ministero della Salute



Soggetto Attuatore

ASL Salerno
Azienda Sanitaria Locale Salerno

Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

ALS SALERNO **VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE**

(Art. 26 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Oggetto: Interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare Missione 6 (Salute) Componente 2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile) adeguamento sismico P.O. “Umberto I” di Nocera Inferiore

- **Livello della progettazione: PFTE**
- **Lotto 4 – Realizzazione nuovo edificio – Corpo volano**
- **CUP: C35F22000540006**
- **Soggetto verificatore: Società Progetto Costruzione qualità – PCQ S.r.l. con sede in via Varano 334/a S.p. Cameranense - 60131 Ancona, c.f. p. iva: 02341540421**
- **RUP: Ing. Antonio Grimaldi**

Il giorno 04 aprile 2023, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Antonio Grimaldi incardinato nella U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali dell'ASL Salerno,

PREMESSO CHE:

è stata affidata l'attività di verifica del progetto di cui sopra alla società PCQ S.r.l. sopra generalizzata; che detta società ha rassegnato in data 04.04.2023, a seguito di successive richieste di integrazioni, Rapporto conclusivo (CV 1917.4.FTE-RF) di verifica del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con l'obiettivo di verificare:

- a) *la completezza della progettazione;*
- b) *la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;*
- c) *l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;*
- d) *presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;*
- e) *la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;*
- f) *la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;*
- g) *la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;*
- h) *l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;*
- i) *la manutenibilità delle opere, ove richiesta.*



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

CONSIDERATO CHE

l'attività di verifica, svoltasi in contraddittorio con il progettista al quale sono state richieste revisioni e integrazioni di alcuni documenti di progetto, si è conclusa positivamente ritenendo la progettazione **CONFORME** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Il sottoscritto RUP, tutto quanto sopra premesso e considerato,

VALIDA

ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e per gli aspetti attinenti l'attività di verifica sopra richiamate, il suddetto progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, composto dai seguenti elaborati tecnici:

ELENCO ELABORATI - Lotto 4 - CORPO VOLANO NOCERA INFERIORE		
	Tavola	Descrizione
1	PFTE EE	ELENCO ELABORATI
2	PFTE RG	RELAZIONE GENERALE
3	PFTE RGeo	RELAZIONE GEOLOGICA
4	PFTE GE 01	GIUDIZIO DI IDONEITA' DELLA RELAZIONE GEOLOGICA
5	PFTE STR PA	PARATIA RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO (Paratia)
6	PFTE STR RG	RELAZIONE GENERALE (Edificio)
7	PFTE STR TC	TABULATO DI CALCOLO (Edificio)
8	PFTE STR RF	RELAZIONE GEOTECNICA (Edificio)
9	PFTE STR RM	RELAZIONE SUI MATERIALI (Edificio)
10	PFTE STR GA	RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO (Galleria)
11	PFTE RA RTS	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Rete antincendio)
12	PFTE IIS RTS	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Impianti idrico sanitari)
13	PFTE GM RTS	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Impianti gas medicinali)
14	PFTE IM RC	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Impianti meccanici)
15	PFTE IM RFR	RELAZIONE SUI FABBISOGNI E RENDIMENTI (Impianti meccanici)
16	PFTE IE RTS	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA (Impianti elettrici)
17	PFTE BA	RELAZIONE SUL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (Generali)
18	PFTE GM	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE (Generali)
19	PFTE DNSH	RELAZIONE DNSH (Generali)
20	PFTE CAM	RELAZIONE CAM E PIANO FINE VITA (Generali)
21	PFTE RSO	RELAZIONE SOSTENIBILITA' DELL'OPERA (Generali)
22	PFTE INVI	RELAZIONE SULL'INVARIANZA IDRAULICA (Generali)
23	PFTE GE02	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE (Generali)
24	PFTE GE01	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
25	PFTE GE03	PLANIMETRIA INTERFERENZE E SISTEMA DI SCARICO RETI ESTERNE
26	PFTE SF 01	PLANIMETRIA GENERALE (Stato di fatto)
27	PFTE SF 02	RILIEVO DI DETTAGLIO (Stato di fatto)
28	PFTE SF 03	PIANTA PIANO SEMINTERRATO (Stato di fatto)
29	PFTE SF 04	PIANTA PIANO TERRA (Stato di fatto)
30	PFTE SF 05	PIANTA PIANO 1° (Stato di fatto)



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

31	PFTE	SF 06	PIANTA PIANO 2° (Stato di fatto)
32	PFTE	SF 07	PIANTA PIANO 3° (Stato di fatto)
33	PFTE	SF 08	PIANTA PIANO 4° (Stato di fatto)
34	PFTE	SF 09	PIANTA PIANO 5° (Stato di fatto)
35	PFTE	SF 10	PIANTA PIANO 6° (Stato di fatto)
36	PFTE	SF 11	PIANTA DELLE COPERTURE (Stato di fatto)
37	PFTE	SF 12	PROSPETTI E SEZIONI (Stato di fatto)
38	PFTE	AR 01	PLANIMETRIA GENERALE (Progetto)
39	PFTE	AR 02	PIANTA PIANO SEMINTERRATO (Progetto)
40	PFTE	AR 03	PIANTA PIANO TERRA (Progetto)
41	PFTE	AR 04	PIANTA PIANO 1° (Progetto)
42	PFTE	AR 05	PIANTA PIANO 2° (Progetto)
43	PFTE	AR 06	PIANTA PIANO 3° (Progetto)
44	PFTE	AR 07	PIANTA PIANO 4° (Progetto)
45	PFTE	AR 08	PIANTA PIANO 5° (Progetto)
46	PFTE	AR 09	PIANTA PIANO 6° (Progetto)
47	PFTE	AR 10	PIANTA DELLE COPERTURE (Progetto)
48	PFTE	AR 11	PROSPETTI E SEZIONI (Progetto)
49	PFTE	AR 12	PIANTA PIANO SEMINTERRATO (Architettonico edificio)
50	PFTE	AR 13	PIANTA PIANO TERRA (Architettonico edificio)
51	PFTE	AR 14	PIANTA PIANO 1° (Architettonico edificio)
52	PFTE	AR 15	PIANTA PIANO 2° (Architettonico edificio)
53	PFTE	AR 16	PIANTA PIANO 3° (Architettonico edificio)
54	PFTE	AR 17	PIANTA DELLE COPERTURE (Architettonico edificio)
55	PFTE	AR 18	PROSPETTI (Architettonico edificio)
56	PFTE	AR 19	SEZIONI (Architettonico edificio)
57	PFTE	AR 20	ABACO DEGLI INFISSI (Architettonico edificio)
58	PFTE	AR 21	CONTROSOFFITTI - PIANTE PIANO TERRA (Architettonico edificio)
59	PFTE	AR 22	CONTROSOFFITTI - PIANTE PIANO 1° - 2° E 3° (Architettonico edificio)
60	PFTE	AR 23	PIANTA PIANO SEMINTERRATO VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
61	PFTE	AR 24	PIANTA PIANO TERRA VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
62	PFTE	AR 25	PIANTA PIANO 1° VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
63	PFTE	AR 26	PIANTA PIANO 2° VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
64	PFTE	AR 27	PIANTA PIANO 3° VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
65	PFTE	AR 28	PIANTA DELLE COPERTURE VERIFICA RAI (Architettonico edificio)
66	PFTE	AR 29	INDICAZIONI STRATIGRAFIE ORIZZONTALI E VERTICALI (Architettonico edificio)
67	PFTE	AR 30	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (Architettonico edificio)
68	PFTE	AR 31	PIANTE SEZIONI E PROSPETTI (Galleria)
69	PFTE	STR 01	PARATIA UBICAZIONE ED ARMATURA PALI (Paratia)
70	PFTE	STR 01	SPICCATO (Strutture edificio)
71	PFTE	STR 02	SPICCATO PALI (Strutture edificio)
72	PFTE	STR 03	ARMATURA PALI (Strutture edificio)
73	PFTE	STR 04	PLATEA ARMATURA (Strutture edificio)
74	PFTE	STR 05	PILASTRATE (Strutture edificio)
75	PFTE	STR 06	ARMATURE SETTI (Strutture edificio)
76	PFTE	STR 07	TABELLA PILASTRI 1^ TESA (Strutture edificio)
77	PFTE	STR 08	CARPENTERIA 1° IMPALCATO (quota + 5,50) (Strutture edificio)



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

78	PFTE	STR 09	ARMATURA TRAVI 1° IMPALCATO (quota +5,50) (Strutture edificio)
79	PFTE	STR 10	TABELLA PILASTRI 2^ TESA (Strutture edificio)
80	PFTE	STR 11	CARPENTERIA 2° IMPALCATO (quota + 10,00) (Strutture edificio)
81	PFTE	STR 12	ARMATURA TRAVI 2° IMPALCATO (quota +10,00) (Strutture edificio)
82	PFTE	STR 13	TABELLA PILASTRI 3^ TESA (Strutture edificio)
83	PFTE	STR 14	CARPENTERIA 3° IMPALCATO (quota + 13,50) (Strutture edificio)
84	PFTE	STR 15	ARMATURA TRAVI 3° IMPALCATO (quota +13,50) (Strutture edificio)
85	PFTE	STR 16	TABELLA PILASTRI 4^ TESA (Strutture edificio)
86	PFTE	STR 17	CARPENTERIA 4° IMPALCATO (quota + 17,00) (Strutture edificio)
87	PFTE	STR 18	ARMATURA TRAVI 4° IMPALCATO (quota +17,00) (Strutture edificio)
88	PFTE	STR 19	TABELLA PILASTRI 5^ TESA (Strutture edificio)
89	PFTE	STR 20	CARPENTERIA 5° IMPALCATO (quota + 20,50) (Strutture edificio)
90	PFTE	STR 21	ARMATURA TRAVI 5° IMPALCATO (quota +20,50) (Strutture edificio)
91	PFTE	STR 22	TABELLA PILASTRI 6^ TESA (torrino) (Strutture edificio)
92	PFTE	STR 23	CARPENTERIA 6° IMPALCATO (quota + 23,00) (Strutture edificio)
93	PFTE	STR 24	ARMATURA TRAVI 3° IMPALCATO (quota +23,00) (Strutture edificio)
94	PFTE	STR GA 01	STRUTTURE (Strutture galleria)
95	PFTE	RA01	RETE ANTINCENDIO PIANO SEMINTERRATO
96	PFTE	RA02	RETE ANTINCENDIO PIANO TERRA
97	PFTE	RA03	RETE ANTINCENDIO PIANO 1°
98	PFTE	RA04	RETE ANTINCENDIO PIANO 2°
99	PFTE	RA05	RETE ANTINCENDIO PIANO 3°
100	PFTE	IIS 01	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO SEMINTERRATO
101	PFTE	IIS 02	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO TERRA
102	PFTE	IIS 03	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO 1°
103	PFTE	IIS 04	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO 2°
104	PFTE	IIS 05	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANO 3°
105	PFTE	IIS 06	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - PIANTE DELLE COPERTURE
106	PFTE	GM 01	GAS MEDICINALI PIANO SEMINTERRATO
107	PFTE	GM 02	GAS MEDICINALI PIANO TERRA
108	PFTE	GM 03	GAS MEDICINALI PIANO 1°
109	PFTE	GM 04	GAS MEDICINALI PIANO 2°
110	PFTE	GM 05	GAS MEDICINALI PIANO 3°
111	PFTE	GM 06	GAS MEDICINALI PIANTE DELLE COPERTURE
112	PFTE	IM 01	IMPIANTI TERMICI PIANO SEMINTERRATO
113	PFTE	IM 02	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANO TERRA
114	PFTE	IM 03	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANO 1°
115	PFTE	IM 04	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANO 2°
116	PFTE	IM 05	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANO 3°
117	PFTE	IM 06	IMPIANTI TERMICI CANALIZZAZIONI PIANTE DELLE COPERTURE
118	PFTE	IM 02	IMPIANTI TERMICI RETI TUBAZIONI PIANO TERRA
119	PFTE	IM 03	IMPIANTI TERMICI RETI TUBAZIONI PIANO 1°
120	PFTE	IM 04	IMPIANTI TERMICI RETI TUBAZIONI PIANO 2°
121	PFTE	IM 05	IMPIANTI TERMICI RETI TUBAZIONI PIANO 3°
122	PFTE	IE 01	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO SEMINTERRATO
123	PFTE	IE 02	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO TERRA
124	PFTE	IE 03	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO 1°



Ministero della Salute



Soggetto Attuatore



Soggetto Delegato/Beneficiario



Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

PNRR Missione 6 Salute

125	PFTE	IE 04	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO 2°
126	PFTE	IE 05	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANO 3°
127	PFTE	IE 06	IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PIANA DELLE COPERTURE
128	PFTE	IE 07	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO SEMINTERRATO
129	PFTE	IE 08	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO TERRA
130	PFTE	IE 09	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO 1°
131	PFTE	IE 10	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO 2°
132	PFTE	IE 11	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANO 3°
133	PFTE	IE 12	IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE PIANA DELLE COPERTURE
134	PFTE	IE 13	IMPIANTI ELETTRICI SCHEMA FUNZIONALE
135	PFTE	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
136	PFTE	EPU	ELENCO PREZZI UNITARI
137	PFTE	APU	ANALISI DEI PREZZI UNITARI
138	PFTE	QE	QUADRO ECONOMICO
139	PFTE	SC	SCHEMA DI CONTRATTO
140	PFTE	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
141	PFTE	CIBIM	CAPITOLATO INFORMATIVO BIM
142	PFTE	PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
143	PFTE	PSC 01	PLANIMETRIA DI CANTIERE
144	PFTE	PSCC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO COSTI
145	PFTE	SIS	STIMA INCIDENZA SICUREZZA
146	PFTE	SIM	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
147	PFTE	PM	PIANO DI MANUTENZIONE
148	PFTE	K	CRONOPROGRAMMA

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, Salerno 04.04.2023

Il RUP

ing. Antonio Grimaldi

ANTONIO
GRIMALDI
04.04.2023
16:25:09
GMT+01:00

